

MUR EP 0042 T 22
17 11854/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ke smlouvě o dílo č. 1711854 ze dne 23.10.2017

I.

Smluvní strany

Objednatel: Město Benešov
sídlo: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
IČO: 00231401
DIČ: CZ00231401
zastoupený: Ing. Petrem Hostkem, MBA, starostou města
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 320035309/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: VARBYT Praha s.r.o.
se sídlem: V úvalu 158/30, Motol, 150 00 Praha 5
zastoupený: Ing. Karlem Jandou – jednatelem
IČO: 63676711
DIČ: CZ63676711
Bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: 478799173/0300

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Účel dodatku a důvody jeho uzavření

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 23.10.2017 smlouvu o dílo č. 1711854 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zhotovení díla označeného jako "Dětské dopravní hřiště – areál Sladovka, Benešov". Dílo bylo vymezeno zadávacími podmínkami podlimitní veřejné zakázky, nabídkou zhotovitele a samotnou Smlouvou (dále jen „Předmět díla“). Smluvní strany ve Smlouvě současně ujednaly, že Předmět díla a cena díla může být měněna pouze na základě dodatku ke Smlouvě.
- 2) V průběhu provádění díla vyvstala na základě požadavku objednatele potřeba dodatečných stavebních prací a dodávek nad rámec Předmětu díla. Tyto dodatečné stavební práce a dodávky jsou specifikovány v krycím listu a položkovém rozpočtu díla, který je přílohou tohoto dodatku (dále jen „Změna předmětu díla“). Hodnota Změny předmětu díla činí částku v celkové výši 758.716,- Kč bez DPH (918.046,36 Kč s DPH) tj. navýšení původní úplaty za zhotovení Předmětu díla o 17,29 %, (původní úplata ve výši 4.389.411,70 Kč bez DPH).
- 3) Smluvní strany sjednávají, že Změna předmětu díla je součástí Předmětu díla zhotoveného na základě Smlouvy a objednatel má vůči zhotoviteli ohledně Změny předmětu díla veškeré nároky, které pro něj ze Smlouvy vyplývají ohledně Předmětu díla včetně nároků z případných vad a záruční doby.

III.
Změny ustanovení Smlouvy

1) S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly, že článek III. odst. 1 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

<i>Termín realizace: zahájení</i>	<i>ihned po podpisu smlouvy o dílo</i>
<i>dokončení</i>	<i>nejpozději do 30.6.2018</i>

2) Dále se smluvní strany dohodly na změně článku IV. odst. 2 Smlouvy tak, že nově zní:

2. Cena za zhotovené dílo činí:

<i>Cena bez DPH</i>	5.148.127,70 Kč
<i>DPH 21%</i>	1.081.106,82 Kč
<i>Cena za dílo celkem včetně DPH</i>	6.229.234,52 Kč

IV.
Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek musí být zveřejněn dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a prohlašují, že souhlasí s jeho zveřejněním v jeho plném znění a že dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, které by nemělo být předmětem zveřejnění. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.


Za objednatele:

V Benešově dne 18.6.2018


.....
Ing. Petr Hostek, MBA
starosta města

Za zhotovitele:

V Praze dne 18.6.2018


.....
Ing. Karel Janda
jednatel

VARBYT
PRAHA s.r.o.
hlavní účetní
IČO: 63676711

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Volnočasový areál Sladovka- Dětské dopravní hřiště
Benešov, poz.č.1064/3 a 1064/6 - Dodatek 1

JKSO:

Místo:

Benešov

CC, CZ:

Datum:

05.06.2018

Objednatel:

Město Benešov, Masarykovo nám. 100, 256 01 Benešov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VARBYT Praha s.r.o.

IČ:

DIČ:

63676711

CZ63676711

Projektant:

V.18

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

758 716,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

758 716,00

DPH základní	21.00%	ZE	758 716,00	159 330,36
snížená	15.00%	ZE	#ODKAZ!	
zákl. přenesená	21.00%	ZE	#ODKAZ!	0,00
sníž. přenesená	15.00%	ZE	#ODKAZ!	0,00
nulová	0.00%	ZE	#ODKAZ!	0,00

Cena s DPH

v CZK

918 046,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Volnočasový areál Sladovka- Dětské dopravní hřiště
Benešov, poz.č.1064/3 a 1064/6 - Dodatek 1

Místo: Benešov Datum: 05.06.2018

Objednatel: Město Benešov, Masarykovo nám. 100, 256 01 Beránek
Zhotovitel: VARBYT Praha s.r.o. Projektant: Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

758 716,00

HSV - Práce a dodávky HSV

548 396,00

1 - Zemní práce

81 994,00

2 - Zakládání

63 208,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

125 725,00

5 - Komunikace pozemní

132 000,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

145 469,00

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - PSV

210 320,00

741 - Elektroinstalace

129 200,00

764 - Konstrukce klempířské

767 - Konstrukce zámečnické

23 200,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

888 - Vybavení hřiště

57 920,00

889 - Vybavení objektu - učebny

VP - Vícepráce

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

758 716,00

ROZPOČET

Stavba: Volnočasový areál Sladovka- Dětské dopravní hřiště

Benešov

05.06.2018

Objednatel:

Město Benešov, Masarykovo nám. 100, 256 01 Ber

Zhotovitel:

VARBYT Praha s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

pČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							758 716,00
HSV - Práce a dodávky HSV							548 396,00
Rozšíření asfaltové plochy, oprava oplocení							81 994,00
1	K	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva	m2	185,000	94,00	17 390,00
2	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl	m2	320,000	98,00	31 360,00
3	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	6,800	972,00	6 609,60
4	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600	m3	6,800	158,00	1 074,40
5	K	133201101	Vyvětvění a likvidace porostů v oplocení	m2	180,000	142,00	25 560,00
2 - Zakládání							63 208,00
10	K	274313511	Základ pro sloupek oplocení	m3	6,800	2 810,00	19 108,00
11	K	274351215	Betonový žlábk podhrabní k oplocení	mb	180,000	245,00	44 100,00
3 - Svíslé a kompletní konstrukce							125 725,00
14	K	311111111	Oplocení - 150 cm poplast - nová dodávka	mb	185,000	486,00	89 910,00
15	K	339921131	Oplocení 150 cm - oprava	mb	145,000	247,00	35 815,00
5 - Komunikace pozemní							132 000,00
19	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	320,000	92,00	29 440,00
20	K	596211110	Krajnice šterková 0,1 x 0,5	mb	180,000	48,00	8 640,00
21	M	592-55	Obnova žulových obrub	mb	160,000	125,00	20 000,00
22	K	596811120	Podkladní vrstva pod asfalt KSC 1 100 mm	m2	320,000	231,00	73 920,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							145 469,00
28	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1	kus	34,000	177,00	6 018,00
29	M	914-1	Dodávka dopravní značky P4 zmenšená	ks	2,000	420,00	840,00
30	M	914-2	Dodávka dopravní značky E2b	ks	4,000	508,00	2 032,00
31	M	914-3	Dodávka dopravní značky P2	ks	3,000	456,00	1 368,00
32	M	914-4	Dodávka dopravní značky P6	ks	1,000	746,00	746,00
33	M	914-5	Dodávka dopravní značky IP6	ks	1,000	456,00	456,00
34	M	914-6	Dodávka dopravní značky C1 zmenšená	ks	12,000	466,00	5 592,00
35	M	914-7	Dodávka dopravní značky A32a	ks	1,000	950,00	950,00
36	M	914-8	Dodávka dopravní značky IP18	ks	1,000	2 271,00	2 271,00
37	M	914-9	Dodávka dopravní značky B2 zmenšená	ks	6,000	466,00	2 796,00
38	M	914-10	Dodávka dopravní značky IP11b	ks	1,000	634,00	634,00
39	M	914-11	Dodávka dopravní značky IP4b	ks	1,000	456,00	456,00
40	M	914-12	Dodávka dopravní značky A30	ks	1,000	510,00	510,00
41	M	914-13	Dodávka dopravní značky B24b	ks	0,000	600,00	0,00
42	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do	kus	34,000	805,00	27 370,00
43	M	91451-1	Sloupek dopravní značky FeZn 60x3500 + PVC	ks	34,000	610,00	20 740,00
44	M	91451-2	Hliníková patka dopravní značky	ks	34,000	500,00	17 000,00
45	M	91451-3	Objímka A60	ks	68,000	85,00	5 780,00
46	K	915111-1	Grafické význačení železničního přejezdu	kpl		7 000,00	0,00
47	K	915131111R	Vodorovné dopravní značení barvou včetně	m2	62,000	445,00	27 590,00
53	K	919735112	Řezání stávajícího živého krytu hl do 100	m	180,000	124,00	22 320,00
PSV - PSV							210 320,00
741 - Elektroinstalace							129 200,00
61	K	741-1	Oprava sloupů VO	kpl	2,000	18 000,00	36 000,00
62	K	741-1100	Řízení dopravy - světelná křižovatka				
			řadič - rozšíření, variantní ovládání	kpl	1,000	29 000,00	29 000,00
63	K	741-1200	výjezd hasičů, funkční žel, přejezd	kpl	1,000	64 200,00	64 200,00
767 - Konstrukce zámečnické							23 200,00
71	K	767131111r	Zábradlí terasy	mb	32,000	725,00	23 200,00
888 - Vybavení hřiště							57 920,00
82	K	88-1	Šlapadlo	ks	2,000	7 200,00	14 400,00
83	K	88-2	Kolo 16"	ks		4 150,00	0,00
84	K	88-3	Kolo 20"	ks		5 685,00	0,00
			Kolo 24"	ks	4,000	6 250,00	25 000,00
85	K	88-4	Koloběžka	ks	10,000	1 852,00	18 520,00

