



MĚSTO BENEŠOV
Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov

tel: 317 754 111
fax: 317 754 199
e-mail: mubene@benesov-city.cz
epodatelna@benesov-city.cz

ODBOR ROZVOJE MĚSTA A SPRÁVY MAJETKU

Č.j. MUBN/68899/2018/ORMS/01

Benešov 16.07..2018

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1

V rámci zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „ Úprava ulice Zapova, Benešov“ zadávaném ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) zadavatel Město Benešov na základě níže uvedené žádosti tímto v souladu s §54 odst.5 zákona a za obdobného použití ustanovení § 98 a § 99 zákona poskytuje dodavatelům toto vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Touto cestou Vás žádáme v souladu s § 98, ZDVZ o vysvětlení zadávací dokumentace a to v následujících bodech:

1.Projektová dokumentace, která je přílohou zadávací dokumentace obsahuje soubory s názvem:

- D 1 3 SO 801 a 802 Plán povýstavbové péče odhad nákladů
- D 1 3 SO 801 a 802 Plán povýstavbové péče slepý výkaz výměr

Ze zadávací dokumentace ani ostatních přiložených dokumentů vč. výkazu výměr není jasné, zda se jedná o informativní soubory nebo zdali tyto práce má zhotovitel ocenit a tuto cenu zahrnout do celkové nabídky ? Nebo zdali má zhotovitel „řízenou“ cenu dle přílohy D_1 3 SO 801 a 802 ?

Žádáme o vysvětlení tohoto dotazu.

2. Výkaz výměr, který je přílohou zadávací dokumentace obsahuje stavební objekt SO 801 Vegetační úpravy a položku 21 s názvem: Sortiment rostlin dle specifikace lkpl a dále položku 78 s názvem: Sortiment l.kpl. Součástí Výkazu výměr je výkaz pro stavební objekt SO 801 — Sortiment dřevin, který předpokládá ocenění všech rostlin pro stavební objekt SO 801 vegetační úpravy. Bez jakéhokoliv rozdělení tak, aby mohl zadavatel doplnit výkaz výměr, který je přílohou zadání, pol. 21 a 78.

Obdobně je to u stavebního objektu SO 802 Vegetační úpravy, kde se jedná o položky 30 s názvem.

Sortiment rostlin dle specifikace lkpl a dále položku 68 s názvem: Sortiment l.kpl.

Zhotoviteli není, zcela jasné jak výše uvedené položky ocenit ?

Žádáme o vysvětlení tohoto dotazu.

Zadavatel v zadávací dokumentaci uvádí dobu plnění, září 2018 (v souladu se zadávací dokumentací) s termínem dokončení do 150. kalendářních dnů od předání staveniště, tj. cca. 5.měsíců. Což předpokládá provedení vegetačních úprav v termínu, prosinec — leden, což je termín zcela nevhodný pro provedení těchto prací. S ohledem na termíny pro vysazování značného množství rostlinného materiálu, když

existují poměrně krátké lhůty na výsadbu určitého sortimentu — např. stromy a keře březan-duben, cibuloviny nejlépe podzim apod. Např. v případě posunu předání staveniště v kombinaci s rychlým nástupem jara nebude možné splnit osázení v jarním termínu a bude nutné provést až na podzim. Žádáme o vysvětlení s ohledem na pevný termín ukončení prací v délce 150 dní, tj. 5.měsíců.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Bod.1

- D 1 3 SO 801 a 802 Plán povýstavbové péče odhad nákladů
- D 1 3 SO 801 a 802 Plán povýstavbové péče slepý výkaz výměr

Tyto výkazy jsou pouze informativní, nejsou součástí předmětného výběrového řízení, tudíž je neoceňujte.

Bod 2.

V celkovém výkazu výměr je položka “sortiment rostlin” (pro jednotlivé technologie založení) jako jedna položka, t.j. celkový sumář ceny všech rostlin pro danou technologii, dle specifikace. Pro přesnější porovnání zadavatel požaduje ocenit jednotlivé rostliny (SO 801 a SO 802 Sortiment dřevin) a sumář se automaticky doplní v položkách celkového rozpočtu SO 801 Vegetační úpravy pol. 78 a 21 komplet a SO 802 Vegetační úpravy pol. pol 30 a 68. **Přílohou tohoto vysvětlení a doplnění ZD je nová příloha č. 1a Soupis prací a dodávek (výkaz výměr) oprava ze dne 16.7.2018, kde jsou pouze upraveny „vzorečky“ výpočtů, obsah jednotlivých položek se nemění.**

Bod.3

Doba realizace vegetačních úprav:

– musí být respektována vhodná doba pro založení; v uvedeném termín prosinec – leden lze provádět pouze přípravné práce pro kořenové prostory stromů, nebo přípravu výsadbových ploch, ale i to v závislosti na počasí

- doba pro vlastní výsadby stromů, keřů, trvalek, trvalek a cibulovin musí respektovat vhodné agrotechnické termíny; t.j. pokud budou stavební práce ukončeny až pozdě na podzim, v předpokládaném čase v prosinci, tak lze provádět výsadbu stromů, keřů a trvalek až na jaře (s ohledem na počasí), případně v průběhu vegetační doby; cibuloviny pak lze vysadit v období srpen – říjen

- pokud by došlo k ukončení stavebních prací do konce října, bylo by ještě možné provést výsadbu stromů a keřů na přelomu říjen – listopad, ale ne trvalek, travin, cibulovin... tyto až na jaře.

V zadávací dokumentaci odst. 3 Doba plnění je uveden dovětek:

Běh lhůty pro ukončení stavebních prací a předání a převzetí díla se přerušuje po dobu, po kterou trvají důvody uvedené v čl. čl. III odst. 5 a čl. V odst. 7 závazného vzoru smlouvy v příloze č. 4 ZD tj. pokud nastanou důvody uvedené v citovaných člancích smlouvy, lhůta pro ukončení stavebních prací se přerušuje, neběží a počíná běžet až od okamžiku odpadnutí důvodů, pro které se její běh přerušil. **Přerušování prací z výše uvedených důvodů se vztahuje především na SO 801 Vegetační úpravy a SO 802 Vegetační úpravy před bytovými domy, které musí být prováděny za vhodných klimatických podmínek.**

Toto ustanovení umožňuje posunutí termínu dokončení realizace.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel s ohledem na výše uvedené upřesnění zadávací dokumentace v části soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí přílohy č. 1 zadávací dokumentace, na základě ustanovení § 99 odst. 2 zákona přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání

nabídek. Nejedná se o úpravu, která by mohla rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení tj. zadavatel považuje níže uvedené prodloužení lhůty pro podání nabídek za přiměřené.

Zadavatel tímto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a mění čl. 12. zadávací dokumentace v rozsahu:

- lhůty pro podání nabídek, která je stanovena takto:

12. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne **30.07. 2018 v 10:00 hodin.**

Přílohy

Přílohou tohoto vysvětlení jsou tyto přílohy:

- příloha č. 1 - nová část přílohy č. 1 zadávací dokumentace tj. **Příloha č. 1a Soupis prací a dodávek (výkaz výměr) oprava ze dne 16.7.2018.**

Mgr. Helena Kaňková
Vedoucí odboru ORSM

MĚSTO BENEŠOV
Masarykovo náměstí 100
256 01 BENEŠOV(260)