

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ke smlouvě o dílo č. 1810811 ze dne 25.04.2018

---

### I.

#### Smluvní strany

**Objednatel:** Město Benešov  
**sídlo:** Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov  
**IČO:** 00231401  
**DIČ:** CZ00231401  
**zastoupený:** Ing. Petrem Hostkem, MBA, starostou města  
**bankovní spojení:** Česká spořitelna a.s.  
**číslo účtu:** 320035309/0800

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** TC ing. s.r.o.  
**se sídlem:** Kubánské nám. 1391/11, 100 00 Praha 10  
**zastoupený:** Ing. Tomášem Cedzem – jednatelem  
**IČO:** 036 23 891  
**DIČ:** CZ03623891  
**Bankovní spojení:** Reiffeisenbank a.s.  
**číslo účtu:** 1061012974/5500

(dále jen „zhotovitel“)

### II.

#### Účel dodatku a důvody jeho uzavření

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 25.04.2018 smlouvu o dílo č. 1810811 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zhotovení díla označeného jako "ZŠ Jiráskova, Benešov – odvodnění a stavební úpravy, projektová dokumentace". Dílo bylo vymezeno zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu, a to nabídkou zhotovitele a samotnou Smlouvou (dále jen „Předmět díla“). Smluvní strany ve Smlouvě současně ujednaly, že Předmět díla a cena díla může být měněna pouze na základě dodatku ke Smlouvě.
- 2) V průběhu provádění díla, a to na podkladě dalších zaměření a místního šetření se dospělo k názoru, že není potřeba realizovat všechny části projektové dokumentace. Tyto nerealizované projektové práce jsou specifikovány ve vyúčtování projektových prací, které je přílohou tohoto dodatku (dále jen „Změna předmětu díla“). Hodnota Změny předmětu díla činí částku v celkové výši 227. 500,- Kč bez DPH (275.275,- Kč s DPH) tj. snížení původní úplaty za zhotovení Předmětu díla o 29,16 %, (původní úplata ve výši 780.000,- Kč bez DPH).

**III.  
Změny ustanovení Smlouvy**

Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. odst. 1 Smlouvy tak, že nově zní:

**Cena za zhotovené dílo činí:**

Cena bez DPH	552.500,- Kč
DPH 21%	116.025,- Kč
<b>Cena za dílo celkem včetně DPH</b>	<b>668.525,- Kč</b>

**IV.  
Závěrečná ustanovení**

- 1) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek musí být zveřejněn dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a prohlašují, že souhlasí s jeho zveřejněním v jeho plném znění a že dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, které by nemělo být předmětem zveřejnění. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:


V Benešově dne **12 -10- 2018**



.....  
Ing. Petr Hostek, MBA  
starosta města

Za zhotovitele:

V Praze dne **9.10.2018**



.....  
Ing. Tomáš Cedzo  
jednatel společnosti

<i>Sanace suterénních prostor</i>	<i>hodnota dílčího plnění</i>	<i>skutečně provedené</i>	<i>méněpráce</i>
<i>Činnosti</i>			
<i>geodetické zaměření venkovních prostor, zaměření dotčených prostor pro sanaci</i>	54 600,00 Kč	54 600,00 Kč	
<i>stavební část, statika a koordinace</i>	94 900,00 Kč	94 900,00 Kč	
<i>ZTI - kanalizace</i>	76 700,00 Kč		-76 700,00 Kč
<i>rozpočet a výkaz výměr</i>	29 900,00 Kč	29 900,00 Kč	
<b>Celkem</b>	<b>256 100,00 Kč</b>	<b>179 400,00 Kč</b>	<b>-76 700,00 Kč</b>
<i>Zřízení tělocvičny v prostoru suterénu</i>	<i>hodnota dílčího plnění</i>		
<i>Činnosti</i>			
<i>Zaměření dotčených prostor</i>	42 900,00 Kč	42 900,00 Kč	
<i>Studie a dispoziční návrh sociálního zázemí a šaten pro tělocvičnu</i>	58 500,00 Kč		-58 500,00 Kč
<i>Projektová dokumentace na tělocvičnu</i>			
<i>stavební část, statika a koordinace</i>	114 400,00 Kč	114 400,00 Kč	
<i>ZTI - vodovod, kanalizace</i>	58 500,00 Kč		-58 500,00 Kč
<i>vytápění</i>	33 800,00 Kč		-33 800,00 Kč
<i>VZT</i>	54 600,00 Kč	54 600,00 Kč	
<i>elektro silnoproud</i>	72 800,00 Kč	72 800,00 Kč	
<i>PBŘ</i>	42 900,00 Kč	42 900,00 Kč	
<i>rozpočet a výkaz výměr</i>	45 500,00 Kč	45 500,00 Kč	
<b>Celkem</b>	<b>523 900,00 Kč</b>	<b>373 100,00 Kč</b>	<b>-150 800,00 Kč</b>

**CELKOVÁ CENA**
**780 000,00 Kč**
**552 500,00 Kč**
**-227 500,00 Kč**

Poznámka:

všechny výše uvedené ceny jsou bez DPH

