

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: 1810577
č. smlouvy zhotovitele: 9561800005

uzavřené dne 26. 3. 2018 na plnění díla "Rekonstrukce sportovních ploch v areálu Sladovka"
(dále jen "smlouva o dílo")

I. Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Město Benešov**
se sídlem: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
zastoupený: Ing. Petrem Hostkem, MBA, starostou města
IČ: 00231401
DIČ: CZ00231401
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 320035309/0800
(dále jen "objednatel")

a

- 2. Zhotovitel:** **Společnost "Areál Sladovka, Benešov"**
se sídlem: **SPORT Construction a. s., Altýře 582/14A, 767 01 Kroměříž**
- Vedoucí společník: **SPORT Construction a. s.**
se sídlem: Jindřišská 2092/28, Nové Město, 110 00 Praha 1
zastoupený: Petrem Klárem, statutárním ředitelem
IČ: 27752771
DIČ: CZ27752771
Společník: **K+S STAVEBNÍ, s. r. o.**
se sídlem: Vrchlického 2899/31, 767 01 Kroměříž
zastoupený: Martinem Hassou, jednatelem
IČ: 26257424
DIČ: CZ26257424
Bankovní spojení: Komerční banka a. s., č. ú. 43-1840480267/0100
ČSOB a. s., č. ú. 217366548/0300
stavbyvedoucí: Ing. Daniela Slámková, autorizovaný inženýr v oboru Dopravní stavby
číslo autorizace: 29454, ČKAIT 1301895
(dále jen "zhotovitel")

II.

Účel dodatku a důvody jeho uzavření

- Smluvní strany se v souladu s čl. XI odst. 2 smlouvy o dílo a na základě ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě.
- V průběhu plnění smlouvy oproti předpokladu projektové dokumentace došlo k potřebě provedení dílčích změn (tj. víceprací a méněprací), které nemění celkovou povahu zakázky a jejich celková hodnota nepřesahuje 15 % ceny díla tj. **tato změna není podstatnou změnou smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 zákona.**

III.

Změna závazku - vícepráce a méněpráce

1. Smluvní strany se v souladu s čl. IV odst. 6 smlouvy o dílo dohodly, že dílo dle smlouvy bude rozšířeno o dodatečné stavební práce specifikované tímto dodatkem za ceny uvedené v tomto dodatku (dále jen "vícepráce"). Současně v souladu s čl. IV odst. 7 smlouvy o dílo bude odečtena cena neprovedených prací (dále jen "méněpráce").
2. Specifikace a vyčíslení víceprací a méněprací, které jsou předmětem tohoto dodatku, je uvedena v rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Ceny odpovídají cenám uvedeným v nabídce zhotovitele v předmětném zadávacím řízení, popř. pokud tyto ceny nebyly v nabídce obsaženy, zachovávají stejnou cenovou úroveň.
3. Na základě víceprací a méněprací dle přílohy tohoto dodatku se smluvní cena uvedená v čl. IV odst. 1 smlouvy o dílo navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce tj.:
 - méněpráce celkem: 1 277 359,23 Kč bez DPH,
 - vícepráce celkem: 1 277 359,23 Kč bez DPH,
 - **cena víceprací po odečtení méněprací: 0,- Kč bez DPH.**

Celková hodnota změn závazku (tj. součet objemu víceprací a méněprací) činí 2 554 718,46 Kč bez DPH tj. cca **7,09 % původní ceny díla**. Jedná se tedy o změnu závazku podle § 222 odst. 4 zákona tj. změnu, která nemění celkovou povahu zakázky a její celková hodnota nepřesahuje 15 % ceny díla.

4. Protože cena víceprací odpovídá ceně méněprací, celková **smluvní cena díla uvedená v čl. IV odst. 1 smlouvy o dílo se nemění.**

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
3. Nedílnou součástí dodatku je příloha č. 1 – rozpočet víceprací a méněprací.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Benešově dne **- 6 -11- 2018**

- 6 -11- 2018

V Kroměříži dne

.....
Ing. Petr Hostek, MBA
starosta města



SPORT Construction a.s.
Jindřišská 2092/28, Nové Město
110 00 Praha 1
IČ 27752771
DIČ CZ27752771
Skupina dle zákona o DPH DIČ CZ699002976

.....
Petr Klár, statutární ředitel
SPORT Construction a. s.



K+S STAVEBNÍ, s.r.o.
Vrchlického 2899/31, 767 01 Kroměříž
IČ: 26257424, DIČ: CZ26257424
Skupina dle zákona o DPH DIČ: CZ699002976

.....
Martin Hassa, jednatel
K+S STAVEBNÍ, s. r. o.

Příloha č. 1 - rozpočet víceprací a méněprací

Méně práce				Více práce							
číslo rozp.	č. pol.	název	m.j.	množství	j.c.	celkem	název	m.j.	j.c.	množství	celkem
D.1.1.1							D.1.1.1				
Atletický ovál + sektory							Atletický ovál + sektory				
13	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1 - 4	m3	2 136,51200	296,60	633 689,46	Provápnění	m2	195,00	3 100,00	604 500,00
							Hutnění plochy	m2	45,00	3 100,00	139 500,00
91	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutě	t	920,37442	551,70	507 770,57	Kácení	ks	2 854,25	40,00	114 170,00
D.1.4											
Umělé LED osvětlení											
42	1015 NC	Předřadniková skříň	ks	4,00000	33 974,80	135 899,20	Mulčování	ks	1 826,00	51,00	93 126,00
							Přesun materiálu na vnitřní travnaté hřiště	t	145,00	2 248,71	326 063,23
celkem							1 277 359,23				
							1 277 359,23				

Hodnota změn v Kč bez DPH

Smluvní cena v Kč bez DPH

Hodnota změn v %

2 554 718,46 Kč

36 044 084,59 Kč

7,09

