

ev. č. 19-10291
ap. č. 1811289/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ke smlouvě o dílo č. 1811289 ze dne 12.07.2018

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Benešov
sídlo: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
IČO: 00231401
DIČ: CZ00231401
zastoupený: Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou města
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 320035309/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Dirty Parks s.r.o.
se sídlem: Soudná 10, 506 10 Jičín
zastoupený: Tomášem Kudrnáčem, jednatelem
IČO: 068 64 309
DIČ: CZ06864309
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 5234938379/0800

(dále jen „zhotovitel“)

II. Účel dodatku a důvody jeho uzavření

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 12.07.2018 smlouvu o dílo č. 1811289 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zhotovení díla označeného jako "Pumtracková dráha Benešov – volnočasový areál Sladovka, p.p.č. 3253/2". Dílo bylo vymezeno zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu, nabídkou zhotovitele a samotnou Smlouvou (dále jen „Předmět díla“). Smluvní strany ve Smlouvě současně ujednaly, že Předmět díla a cena díla může být měněna pouze na základě dodatku ke Smlouvě.
- 2) Na straně objednatele dochází ke změně zástupce ve věcech smluvních, jímž je nadále Ing. Jaroslav Hlavnička, starosta města.
- 3) Vzhledem k posunutí zahájení realizace stavby na říjen, se stalo časové plnění nemožným z důvodu nevhodných klimatických podmínek. Na základě čl. III odst. 6 se smluvní strany dohodly na přerušení prací a na úpravě termínu dokončení.
- 4) Smluvní strany sjednávají, že Změna předmětu díla je součástí Předmětu díla zhotoveného na základě Smlouvy a objednatel má vůči zhotoviteli ohledně Změny předmětu díla veškeré nároky,

které pro něj ze Smlouvy vyplývají ohledně Předmětu díla včetně nároků z případných vad a záruční doby.

III.

Změny ustanovení Smlouvy

- 1) S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly, že článek III. odst. 1 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

Termín realizace: dokončení nejpozději do 15.04.2019

IV.

Závěrečná ustanovení


- 1) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek musí být zveřejněn dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a prohlašují, že souhlasí s jeho zveřejněním v jeho plném znění a že dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, které by nemělo být předmětem zveřejnění. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

V Benešově dne 24-01-2019


Za zhotovitele:

V Jičíně dne 18.2.2019


Ing. Jaroslav Hlavnička
starosta města



DIRTY PARKS s.r.o.
Soudná 10, 506 01 Jičín
IČO: 068 64 309, DIČ: CZ06864309
Tel.: +420 602 104 367


Tomáš Kudrnáč
jednatel společnosti