

dy. č. 18 11 240/1

ev. č. 2010044

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ke smlouvě o dílo č. 1811240 ze dne 28. 6. 2018

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Benešov
sídlo: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
IČO: 00231401
DIČ: CZ00231401
zastoupený: Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou města
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 320035309/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: DOPAS s.r.o.
se sídlem: Kubelíkova 1224/42, Žižkov, 130 00 Praha 3
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 205934
zastoupený: Ing. Vilémem Minaříkem, jednatelem
IČO: 01443780
DIČ: CZ 01443780

(dále jen „zhotovitel“)

II. Účel dodatku a důvody jeho uzavření

- Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 28. 6. 2018 smlouvu o dílo č. 1811240 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele navrhnout a zpracovat projekt „Nová komunikace mezi ulicemi Dukelskou a Karla Nového – Pražská kasárna, projektová dokumentace“, vypracování dokumentace k vydání územního rozhodnutí včetně potřebných průzkumů potřebných k realizaci uvedeného Projektu a další činnosti, které jsou podrobně specifikovány zejména v čl. II Smlouvy (dále jen „dílo“), a naproti tomu závazek objednatele zaplatit za dílo zhotoviteli jeho cenu. Objednatel v srpnu 2019 přehodnotil situaci v souladu s platným Regulačním plánem a oboustrannou dohodou bylo zpracování zadané DUR zastaveno.
Dodavatel vyhodnotil zpracovanost DUR : Fáze 1 (výkon 1a,1b,1c) 100 %
Fáze 2) (výkon 2a,2b) 65 %
- Účelem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě je dohoda smluvních stran o změně předmětu díla (rozšíření), o změně doby plnění a změně ceny za dílo (navýšení v důsledku rozšíření předmětu díla). Smluvní strany sjednávají, že změna předmětu díla je součástí předmětu díla, resp. předmětu Smlouvy, zhotovovaného na základě Smlouvy a objednatel má vůči zhotoviteli ohledně změny předmětu díla veškeré nároky, které pro něj ze Smlouvy vyplývají ohledně předmětu díla včetně nároků z případných vad a záruční doby.

hina

III.

Změna čl. I Smlouvy (Úvodní ustanovení)

1) Smluvní strany se dohodly, že mění čl. I. odst. 3 Smlouvy, tak že nově zní:

3. Účelem spolupráce Objednatele a Zhotovitele je navržení a zpracování projektu „Nová komunikace mezi ulicemi Dukelskou a Karla Nového – Pražská kasárna, projektová dokumentace“, vypracování sloučené dokumentace k vydání stavebního povolení (DSP) a zadání stavby (DZS) a zpracování dokumentace pro provedení stavby (PDPS) včetně potřebných průzkumů potřebných k realizaci uvedeného Projektu.

IV.

Změna čl. II Smlouvy (Předmět Smlouvy)

1) Smluvní strany se dohodly, že mění čl. II. odst. 2. Smlouvy, tak že nově zní:

2. Rozsah Dokumentace a dalších úkonů, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, je následující:

Výkon 2a) – Zpracování sloučené dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a zadání stavby (DZS). Dokumentace bude sestavena v souladu s platnou vyhláškou č. 146/2008 Sb. Forma výstupu – 6x tištěná podoba + 1x digitální (*.pdf).

Součástí PD budou tyto stavební objekty:

- SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy
- SO 301 – Kanalizace jednotná
- SO 302 – Vodovod
- SO 303 – Plynovod
- SO 401 – Veřejné osvětlení
- SO 402 - Rozvody NN – projekčně vyřeší ČEZ Distribuce, na základě uzavřené smlouvy s městem Benešov
- SO 403 – Sdělovací rozvody – projekčně vyřeší CETIN, na základě uzavřené smlouvy s městem Benešov
- SO 701 - Vegetační úpravy
- SO 702 - Městský mobiliář

Výkon 3a) – Zpracování dokumentace pro provedení stavby (PDPS). Dokumentace bude sestavena v souladu s platnou vyhláškou č. 146/2008 Sb. Forma výstupu – výkresová dokumentace – 6x tištěná podoba + 1x digitální (*.pdf), VV a RZP - 1x tištěná podoba + 1x digitální (*.xls, *.pdf).

Součástí PD budou tyto stavební objekty:

- SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy
- SO 301 – Kanalizace jednotná
- SO 302 – Vodovod
- SO 303 – Plynovod
- SO 401 – Veřejné osvětlení
- SO 402 - Rozvody NN – projekčně vyřeší ČEZ Distribuce na základě uzavřené smlouvy s městem Benešov
- SO 403 – Sdělovací rozvody – projekčně vyřeší CETIN na základě uzavřené smlouvy s městem Benešov
- SO 701 - Vegetační úpravy
- SO 702 - Městský mobiliář

Součástí plnění zhotovitele je zpracování a předání podkladů pro souhlasy vlastníků se stavbou a stavebníkem.

luna

V.

Změna čl. III Smlouvy (Doba a místo plnění)

1) Smluvní strany se dohodly, že mění čl. III. odst. 1 Smlouvy, tak že nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění jednotlivých Výkonových fází:

- 1.1 Fáze první - Přípravné práce a výkon 1a, 1b), 1c) **realizováno**
- 1.2 Fáze druhá (výkon 2a) - Zpracování sloučené dokumentace pro vydání stavebního povolení a zadání stavby **do 15. 3. 2020**
- 1.3. Fáze třetí -(výkon 3a) Vypracování dokumentace pro provedení stavby **do 30. 6. 2020**

VI.

Změna čl. IV Smlouvy (Cena)

1) Smluvní strany se dohodly, že mění čl. IV Smlouvy, tak že nově zní:

1.1. Celková cena za zpracování Dokumentace a provedení dalších úkonů dle čl. II. dle SOD č. 1811240 a tohoto Dodatku č. 1. této Smlouvy :

Cena bez DPH	750.485,- Kč
DPH	157.601,85 Kč
Celková cena s DPH	908.086,85 Kč

1.2. Celková cena za rozpracovanou DUR : Fáze 1 (výkon 1a,1b,1c) 100 % 105.600,- Kč bez DPH
Fáze 2) (výkon 2a,2b) 65 % 222.885,- Kč bez DPH

Celkem za rozpracovanou a předanou DUR vyúčtuje dodavatel dle SOD :

328.485,- Kč bez DPH

1.3. Celková cena za zpracování Dokumentace a provedení dalších úkonů dle článku II. této Smlouvy byla stanovena cenovou nabídkou zhotovitele a činí:

Cena bez DPH	422.000,- Kč
DPH	88.620,- Kč
Celková cena s DPH	510.620,- Kč

1.4. Celková cena za provedení jednotlivých fází je stanovena následovně:

- 2.1. Cena za odvedení výkonu dle fáze 2 (výkon 2a) 210.000,- bez DPH
- 2.3. Cena za odvedení výkonu dle fáze 3 (výkon 3a) 212.000,- bez DPH

3. Pokud budou objednatelem požadovány další výkony nad rámec čl. II této smlouvy, dohodly se smluvní strany na tom, že cena za jejich provedení bude činit 650,- Kč s DPH za jednu hodinu práce zhotovitele. Zhotovitel je vždy povinen upozornit objednatele dopředu na předpokládaný rozsah a cenu takto objednaných prací a je povinen si vyžádat předchozí souhlas objednatele. Bez takového předchozího souhlasu nemá nárok na úhradu ceny za tyto služby.

4. V případě, že bude objednatel požadovat vytištění a dodání více vyhotovení dokumentace, dohodli se smluvní strany na ceně ve výši 2.500,- Kč bez DPH za jeden výtisk dokumentace pro vydání stavebního povolení a ceně ve výši 3.200,- Kč bez DPH za jeden výtisk dokumentace pro provedení stavby.

VII.

Změna čl. V Smlouvy (Platební podmínky)

1) Smluvní strany se dohodly, že mění čl. V odst. 2 Smlouvy, tak že nově zní:

2. *Objednatel se zavazuje Zhotoviteli hradit dílčí platby na základě faktur vystavených Zhotovitelem v následujících termínech:*

2.1. *Za fázi 2 (výkon 2a) částku **210.000,-** bez DPH po řádném odevzdání dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a zadání stavby (DZS) objednateli, které bude osvědčeno podpisem předávacího protokolu ze strany objednatele,*

2.2. *Za fázi 3 (výkon 3a) částku **212.000,-** bez DPH po řádném předání dokumentace pro provedení stavby (PDPS) objednateli, které bude osvědčeno podpisem předávacího protokolu ze strany objednatele.*

VIII.

Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní smluvní ustanovení zůstávají beze změn.
- 2) Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
- 3) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 musí být zveřejněn dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a prohlašují, že souhlasí s jeho zveřejněním v jeho plném znění a že dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, které by nemělo být předmětem zveřejnění. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 5) Přílohou tohoto dodatku č. 1 je :
 - a) Cenová nabídka zhotovitele ze dne 19. 11. 2019
 - b) Návrh vyčíslení rozpracovanosti DUR zhotovitele z 19. 11. 2019

V Benešově dne

Ing. Jaroslav Hlavnička
starosta města

V Praze dne

Ing. Vilém Minařík
jednatel

DOPAS s.r.o.

Kuholíkova 1224/42

130 00 Praha 3 - Žižkov

IČO 014 43 780, DIČ CZ01443780