



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 10. 2019

uzavřené v rámci realizace předmětu podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem

„Parkovací dům Benešov“

Město Benešov

se sídlem: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
IČ: 00231401
zastoupeno: Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou města
zástupce ve věcech technických: Ing. Roman Tichovský
na straně jedné jako objednatel
(dále jako „objednatel“)

a

Společnost „EDIKT-POHL“

EDIKT a.s.,(Správce společnosti)

IČ: 25172328
DIČ: CZ25172328
se sídlem: Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl B vložka 904
bankovní spojení: UniCredit Bank
číslo účtu společnosti: 1387711361/2700
zástupce ve věcech smluvních: Pavel Dolanský, předseda představenstva
Radim Bláha, místopředseda představenstva
Ing. Pavel Štindl, člen představenstva
Ing. Jan Velikovský, člen představenstva
zástupce ve věcech technických: Ing. Stanislav Humler, hlavní stavbyvedoucí

POHL CZ a.s.,(Společník)

IČ: 25606468
DIČ: CZ25606468
se sídlem: Nádražní 25, 252 63 Roztoky
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 4934
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Petr Kašpar, člen představenstva
Ing. Alena Kukrechtová, člen představenstva
zástupce ve věcech technických: Ing. Rafael Moreno, vedoucí o. z. Roztoky

na straně druhé jako zhotovitel
(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
(dále také jako „**dodatek**“):

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

smluvní strany mají zájem na úpravě Smlouvy o dílo ze dne 14. 10. 2019 (dále jako „smlouva“) v souvislosti se vznikem změn množství stavebních prací (tzv. „víceprací“ a „méněprací“), dohodli se objednatel a zhotovitel v souladu s článkem 18 odst. 18.3. smlouvy na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě v následujícím znění:

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku jsou změny množství stavebních prací, které nemají dopad do smluvního termínu provedení díla dle smlouvy a jejichž specifikace je obsažena v soupisu víceprací a méněprací včetně jejich ocenění, a to ve formě změnového listu č. 001 – č. 008, které tvoří přílohy tohoto dodatku.
2. Celková změna ceny díla na základě tohoto dodatku činí:
 - a. **3.132.688,64 Kč** bez DPH
 - b. DPH 21 % ve výši **657.864,61 Kč**
 - c. **3.790.553,25 Kč** včetně DPH
3. Nové znění článku 5 odst. 5.1 smlouvy - *Cena za dílo, platební podmínky* je následující:
„5.1. Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:
 - a. Cena bez DPH **135.502.706,15 Kč**
(slovy: stotřicetpětmiliónůpětsetdvatisícesedmsetšest korun českých patnáct haléřů)
 - b. DPH 21 % ve výši **28.455.568,29 Kč**
(slovy: dvacetosmmiliónůčtyřistapadesátpěttisícpětsetšedesátosm korun českých dvacetdevět haléřů)
 - c. Cena včetně DPH ve výši **163.958.274,44 Kč**
 - d. (slovy: stošedesáttřimiliónydevětsetpadesátosmtisícdvěstěsedmdesátčtyři korun českých čtyřicetčtyři haléře)(dále též „**Cena za provedení díla**“);

II.

Společná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčeny tímto Dodatkem č. 1, zůstávají beze změny a vztahují se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti ke dni podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami a povinně se uveřejňuje prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany potvrzují, že smlouva neobsahuje obchodní tajemství žádné z nich a že žádnou část smlouvy nevyloučily z uveřejnění. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu prostřednictvím registru smluv uveřejní objednatel. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve okamžikem uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1: Změnový list č. 001
- Příloha č. 2: Změnový list č. 002
- Příloha č. 3: Změnový list č. 003
- Příloha č. 4: Změnový list č. 004

Příloha č. 5: Změnový list č. 005
Příloha č. 6: Změnový list č. 006
Příloha č. 7: Změnový list č. 007
Příloha č. 8: Změnový list č. 008

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Benešově dne

V dne

Ing. Jaroslav Hlavnička
starosta města

Ing. Jan Velikovský
člen představenstva EDIKT a.s.

Ing. Petr Kašpar
člen představenstva POHL CZ, a.s.