

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ke smlouvě o dílo č. 1911591 ze dne 08.10.2019

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Benešov
sídlo: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
IČO: 00231401
DIČ: CZ00231401
zastoupený: Ing. Jaroslav Hlavnička, starostou města
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 320035309/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: MSV Liberec, s.r.o.
se sídlem: Kralická 79, 460 07 Liberec
zastoupený: Jiřím Krausem, jednatelem společnosti
IČO: 613 28 952
DIČ: CZ61328952
Bankovní spojení: ČSOB, pobočka Liberec
číslo účtu: 1805088833/0300

(dále jen „zhotovitel“)

II. Účel dodatku a důvody jeho uzavření

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 08.10.2019 smlouvu o dílo č. 1911591 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zhotovení díla označeného jako "Přístavba výtahu ZŠ Dukelská, Benešov – dodávka výtahu". Dílo bylo vymezeno zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu, nabídkou zhotovitele a samotnou Smlouvou (dále jen „Předmět díla“). Smluvní strany ve Smlouvě současně ujednaly, že Předmět díla a cena díla může být měněna pouze na základě dodatku ke Smlouvě.
- 2) V průběhu provádění díla byla zjištěna nesrovnalost mezi projektovou dokumentací a překládkou sdělovacího kabelu CETIN a.s., která vyvolala prodloužení doby prováděných stavebních prací.
- 3) Smluvní strany sjednávají, že Změna předmětu díla je součástí Předmětu díla zhotoveného na základě Smlouvy a objednatel má vůči zhotoviteli ohledně Změny předmětu díla veškeré nároky, které pro něj ze Smlouvy vyplývají ohledně Předmětu díla včetně nároků z případných vad a záruční doby.

III.
Změny ustanovení Smlouvy

1) S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly, že článek III. odst. 1. b) Smlouvy se mění tak, že nově zní:

1. b)

Dodání výtahu, včetně jeho montáže a stavebních prací nutných pro instalaci výtahu a jeho uvedení do provozu bude probíhat v termínu září až říjen 2020, přičemž výtah musí být uveden do provozu a řádně předán objednateli bez závad a nedodělků nejpozději k 15.11.2020.

IV.
Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek musí být zveřejněn dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a prohlašují, že souhlasí s jeho zveřejněním v jeho plném znění a že dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, které by nemělo být předmětem zveřejnění. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

V Benešově dne: - 9 -09- 2020

Za zhotovitele:

V Liberci dne: 31.8.2020


.....
Ing. Jaroslav Hlavnička
starosta města




.....
Jiří Kraus, jednatel
MSV Liberec, s.r.o.



MSV Liberec, s.r.o.
Kralická 79
460 07 Liberec 7
IČO: 61 32 89 52
MČO: CZ 61 32 89 52
TEL: +420 485 1411