

ag. č. 2011 071/1
ev. č. 2011 849

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ke smlouvě o dílo č. 2011071 ze dne 24.07.2020

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Benešov
sídlo: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
IČO: 00231401
DIČ: CZ00231401
zastoupený: Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou města
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 320035309/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o.
se sídlem: Černoleská 1600, 256 01 Benešov
zastoupený: Ing. Marcelou Zachovou
IČO: 475 35 865
DIČ: CZ 475 35 865
Bankovní spojení: KB, a.s. Benešov
číslo účtu: 5907111/0100

(dále jen „zhotovitel“)

II. Účel dodatku a důvody jeho uzavření

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 24.07.2020 smlouvu o dílo č. 2011071 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zhotovení díla označeného jako "Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Ulrichova ulice, úsek Vlašimská – Alšova, Benešov". Dílo bylo vymezeno zadávacími podmínkami veřejné zakázky v režimu malého rozsahu, nabídkou zhotovitele a samotnou Smlouvou (dále jen „Předmět díla“). Smluvní strany ve Smlouvě současně ujednaly, že Předmět díla a cena díla může být měněna pouze na základě dodatku ke Smlouvě.
- 2) Vzhledem k pozdnímu předání staveniště zhotoviteli díla vyvolaného pozdním vydáním stavebního povolení v důsledku nesouhlasu účastníků stavebního řízení se zamýšlenou stavbou – rekonstrukcí, se z uvedeného důvodu tak časové plnění stalo nemožným. Na základě článku III. se smluvní strany dohodly na úpravě termínu dokončení.
- 3) Smluvní strany sjednávají, že Změna předmětu díla je součástí Předmětu díla zhotoveného na základě Smlouvy a objednatel má vůči zhotoviteli ohledně Změny předmětu díla veškeré nároky, které pro něj ze Smlouvy vyplývají ohledně Předmětu díla včetně nároků z případných vad a záruční doby.

0.2.

III.
Změny ustanovení Smlouvy

1) S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly, že článek III. odst. 1 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:
Termín realizace: dokončení nejpozději do 30.06.2021

IV.
Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek musí být zveřejněn dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a prohlašují, že souhlasí s jeho zveřejněním v jeho plném znění a že dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, které by nemělo být předmětem zveřejnění. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

V Benešově dne 14. 12. 2020


.....
Ing. Jaroslav Hlavnička
starosta města

Za zhotovitele:

V Benešově dne 14. 12. 2020


.....
Ing. Marcela Zachová
generální ředitelka

