

Název:	BENEŠOV, SPORTOVNÍ AREÁL SLADOVKA - SO 101, 102 a 100.01								
Stupeň:	DSP+DZS - Dokumentace pro stavební povolení a zadání stavby								
Část	č.přílohy	Název přílohy	Měřítko	Počet A4	Datum vydání	Datum revize R01	Datum revize R02	Datum revize R03	Datum revize R04
A		PRŮVODNÍ ZPRÁVA	-	x A4	09/2018	08/2019	-	-	-
B		SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY	-	-	-	-	-	-	-
	B.1	Celková situace stavby	1:2000	5 x A4	09/2018	08/2019	12/2019	-	02/2021
	B.2	Koordinační situace	1:750	10 x A4	09/2018	08/2019	12/2019	09/2020	02/2021
	B.3	Geodetický koordinační výkres	1:500	8 x A4	-	-	-	09/2020	02/2021
	B.4	Bilance zemních prací - <i>neobsazeno</i>	-	-	-	-	-	-	-
	B.5	Celkové vodorohospodářské řešení - <i>neobsazeno</i>	-	-	-	-	-	-	-
	B.6	Bezbariérové užívání	-	x A4	09/2018	08/2019	-	-	-
C		STAVEBNÍ ČÁST	-	-	-	-	-	-	-
	SO 101	Úprava komunikace a parkovací plocha "u tribuny"	-	-	09/2018	08/2019	12/2019	09/2020	02/2021
	SO 102	Úprava komunikace a parkovací plocha "u cesty"	-	-	09/2018	08/2019	12/2019	-	-
	SO 103	Úprava komunikace a parkovací plocha "u umělky" - objekt prozatím vypuštěný dle rozhodnutí objednatele	-	-	09/2018	-	-	-	-
	SO 104	In line stezka, cyklostezka - řešeno v samostatném povolovacím řízení	-	-	09/2018	07/2019	-	-	-
	SO 105	Úprava komunikace k vodorohospodářské společnosti Benešov - objekt prozatím vypuštěný dle rozhodnutí	-	-	09/2018	-	-	-	-
	SO 106	Komunikace a parkovací plocha u stadionu - řešeno v samostatném povolovacím řízení	-	-	-	-	-	-	-
	SO 100.01	Úprava komunikace včetně odvodnění - napojení na ulici Vlašimsko	-	-	09/2018	08/2019	-	-	-
	SO 101.01	Napojení a vjezd do skateparku z ulice Bezejmenná - objekt prozatím vypuštěný dle rozhodnutí objednatele	-	-	09/2018	-	-	-	-
	SO 400.01	Doplnění VO - objekt prozatím vypuštěný dle rozhodnutí objednatele	-	-	09/2018	-	-	-	-
	SO 400.02	Úprava veřejného osvětlení u zimního stadionu - řešeno v samostatném povolovacím řízení	-	-	-	-	-	-	-
	SO 400.03	Veřejné osvětlení u zimního stadionu - řešeno v samostatném povolovacím řízení	-	-	-	-	-	-	-
	SO 700.01	Oplocení - objekt prozatím vypuštěný dle rozhodnutí objednatele	-	-	09/2018	-	-	-	-
D		TECHNOLOGICKÁ ČÁST - NEOBSAZENO	-	-	-	-	-	-	-
E		ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY	-	-	09/2018	07/2019	12/2019	-	02/2021
F		DOKLADY	-	-	09/2019	07/2019	-	-	-