

ap. č. 2110920/1
ev. č. 2111642

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

Město Benešov

IČ: 002 31 401
DIČ: CZ 00231401
Sídlo: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
Zastoupené: Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou města
Telefon: +420 317 754 111
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Číslo účtu: 19-0320035309/0800

(dále také jen „Objednatel“)

a

M4 Road Design s.r.o.

IČ: 072 29 585
DIČ: CZ 07229585
Sídlo: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň
Zastoupený: Ing. Davidem Stempákem, MBA, jednatelem společnosti
Telefon: +420 605 519 222
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Číslo účtu: 115-7471130217/0100

(dále také jen „Zhotovitel“)

I.

Preambule

1. Objednatel a Zhotovitel se v souladu s ustanovením čl. X., odst. 3. Smlouvy o dílo uzavřené mezi nimi dne 15. 7. 2021 dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“).
2. Zhotovitel se zavázal vypracovat na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele projektovou dokumentaci na akci „Chodník a přechody pro chodce u silnice II/110, ulice Jana Nohy Benešov – projektová dokumentace“.
3. Objednatel se rozhodl provést koordinaci technického řešení mezi akcemi „Chodník a přechody pro chodce u silnice II/110, ulice Jana Nohy Benešov – projektová dokumentace“ a „Sjezd ze silnice II/110, ulice Jana Nohy, Benešov“. Tato koordinace si vyžádá dodatečné úpravy projektové dokumentace a opakování vybraných inženýrských činností k zajištění společného územního a stavebního povolení.
4. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se Objednatel a Zhotovitel dohodli na úpravě předmětu smlouvy, úpravě doby plnění, úpravě ceny a úpravě platebních podmínek.

II.

Předmět dodatku

1. V článku II., odst. 2 se za podčlánek 2.4 doplňuje nový podčlánek 2.5 v tomto znění:

2.5 Fáze pátá – aktualizace DUR a DSP a provedení koordinace mezi akcemi „Chodník a přechody pro chodce u silnice II/110, ulice Jana Nohy Benešov – projektová dokumentace“ a „Sjezd ze silnice II/110, ulice Jana Nohy, Benešov“

2. V článku III., odst. 1 se za podčlánek 1.4 doplňuje nový podčlánek 1.5 v tomto znění:

1.5 Fáze pátá – aktualizace DUR a DSP a provedení koordinace mezi akcemi „Chodník a přechody pro chodce u silnice II/110, ulice Jana Nohy Benešov – projektová dokumentace“ a „Sjezd ze silnice II/110, ulice Jana Nohy, Benešov“ – do 2 týdnů od účinnosti Dodatku

3. Článek IV. Cena se v původním znění ruší a nahrazuje se tímto zněním:

1. Celková cena za zpracování Dokumentace a provedení dalších úkonů dle článku II. této Smlouvy ve znění Dodatku byla stanovena

Cenová nabídka zhotovitele činí bez DPH	618.000,- Kč
DPH 21%	129.780,- Kč
Celková cena s DPH	747.780,- Kč

Cena za provedení jednotlivých fází je stanovena následovně:

1.1 Cena za odvedení výkonů dle fáze 1 (PD pro DUR a DSP)	353.020,- Kč bez DPH
1.2 Cena za odvedení výkonů dle fáze 2 (PD pro DZS a DSP)	168.980,- Kč bez DPH
1.3 Cena za související činnosti dle čl. II odst. 2.1 a 2.2	50.000,- Kč bez DPH
1.4 Cena za zpracování auditu bezpečnosti	30.000,- Kč bez DPH
1.5 Cena za odvedení výkonů dle fáze 5	16.000,- Kč bez DPH

4. V článku V. Platební podmínky se ruší v původním znění odst. 2 a nahrazuje se tímto zněním:

2. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli hradit Dílčí platby na základě faktur vystavených Zhotovitelem v následujících termínech na základě čl. III bodu 1.1 a 1.2.

Za fázi 1.1. (fáze 1.1 a 1.3 související činnost fáze 1.1)
282.114,- Kč bez DPH po odevzdání DUR+DSP

Za fázi 1.1. (fáze 1.1 a 1.3 související činnost fáze 1.1)
120.906,- Kč bez DPH po vydání rozhodnutí o umístění stavby a vydání SP

Za fázi 1.2. a 1.4 (fáze 1.2 a 1.4 a 1.3 související činnost fáze 1.2)
198.980,- Kč bez DPH po odevzdání DPS+DZS a po zpracovaném auditu bezpečnosti

Za fázi 1.5 16.000,- Kč bez DPH po odevzdání aktualizované DUR+DSP


III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek bude zveřejněn na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku na profilu zadavatele i v dalších případech nad rámec tohoto zákona.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před podpisem přečetly, jeho obsahu porozuměly a že uzavření Dodatku tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

V Benešově dne 09.12.2021

Objednatel:




Ing. Jaroslav Hlavnička
starosta města Benešov

V Praze dne 8.12.2021

Zhotovitel:



Ing. David Stempák, MBA
jednatel společnosti