

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ke smlouvě o dílo č. 2211471 ze dne 19.9.2022

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Benešov
sídlo: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
IČO: 00231401
DIČ: CZ00231401
zastoupený: Ing. Jaroslav Hlavnička, starostou města
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 320035309/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Stavební firma Dráb a spol., s.r.o.
se sídlem: F.V.Mareše 2056, 256 01 Benešov
zastoupený: Ing. Lenkou Nováčkovou, jednatelkou
IČO: 278 66 785
DIČ: CZ27866785
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 213454778/0300

(dále jen „zhotovitel“)

II. Účel dodatku a důvody jeho uzavření

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 19.09.2022 smlouvu o dílo č. 2211471 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zhotovení díla označeného jako „Oprava omítky hřbitovní zdi Na Karlově, Benešov“. Dílo bylo vymezeno nabídkou zhotovitele a samotnou Smlouvou (dále jen „Předmět díla“).
- 2) Vysoutěžený dodavatel díla předložil rozpočet zahrnující všechny položky díla dle předpokládaného rozsahu prací, ale reálna spotřeba na vyrovnání a omítnutí původní kamenné zdi materiálem požadovaným památkáři byla vyšší a byla příčinou vícenákladů za materiál ve výši **114.339,- Kč bez DPH**. Původní celková cena díla uvedená v SoD ve výši **994.381,- Kč bez DPH** je tedy nově **1.108.720,- Kč bez DPH**.
- 3) Na základě výše uvedeného je nepochybné, že se jedná o změnu závazku podle 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

III.

Změny ustanovení Smlouvy

1) S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly, že článek IV. odst. 2 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

2. **Cena za zhotovené dílo činí:**

Cena bez DPH	1.108.720,- Kč
DPH 21 %	232.831,20 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	1.341.551,20 Kč

IV.

Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek musí být zveřejněn dle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších novelizací a prohlašují, že souhlasí s jeho zveřejněním v jeho plném znění a že dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, které by nemělo být předmětem zveřejnění. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Benešově dne

V Benešově dne

.....
Ing. Jaroslav Hlavnička
starosta města Benešov



Stavební firma Dráb a spol., s.r.o.
F. V. Mareše 2056
Benešov, PSČ 256 01
DIČ: CZ27866785

.....
Ing. Lenka Nováčková
jednatelka společnosti
Stavební firma Dráb a spol., s.r.o.

Krycí list rozpočtu víceprací

Název stavby:	Oprava hřbitovní zdi	Objednatel:	Město Benešov Masarykovo náměstí 100, Benešov	IČO/DIČ:	00231401/CZ00231401
Druh stavby:		Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Benešov ul. Na Karlově	Zhotovitel:	Stavební firma Dráb a spol., s.r.o. 257 01 Benešov	IČO/DIČ:	27866785/CZ27866785
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	17
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	15.10.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 66 958,73	Koordinační činnost	0,00	Zařízení staveniště	3 185,00
	Montáž 30 003,90	DIO	0,00	Mimostav. doprava	5 000,00
PSV	Dodávky 0,00	Dopravné	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž 0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky 0,00			Ostatní	0,00
	Montáž 0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a sutí	9 191,25				
ZRN celkem	106 154,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	8 185,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	114 339,00
	DPH 15%
	DPH 21%
	24 011,19
	Celkem bez DPH
	114 339,00
	Celkem včetně DPH
	138 350,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

F. V. Mareš 2056
Benešov, IČO 256 01
DIČ: CZ27866785

Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava hřbitovní zdi		Objednatel:	Město Benešov Masarykovo náměstí 100, Benešov			
Druh stavby:	VF1		Projektant:				
Účel stavby:	Benešov ul. Na Karlově		Zhotovitel:	Stavební firma Dráž a spol., s.r.o. 257 01 Benešov			
JKSO:	15.10.2022		Zpracoval:				
C	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Celková hmotnost(t)
1	622421111N99	Úprava povrchů vnější Příplatek k cmičce vnější stěny, Oxal SM TK5 za dalších 10mm,	m ²	347,94	139,50	96 942,63	11,25
2	622421111NN2	Příplatek k cmičce vnější stěny, Exzellent STP Historic do 10mm	m ²	130,00	372,50	48 537,63	7,21
	H15	Objekty pozemní zvláštní				48 425,00	4,04
3	998151111R00	Přesun hmot, oplocení zolněné do 10m	t	11,25	550,00	9 191,25	0,00
4	998151112R09	Přesun hmot, oplocení zolněné příplatek každ. dalších 10m	t	33,75	89,00	6 187,50	0,00
						3 003,75	0,00
						106 154,00	

Celkem: