

2310576/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ke smlouvě o dílo č. 2310576 ze dne 26.04.2023

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Benešov
sídlo: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
IČO: 00231401
DIČ: CZ00231401
zastoupený: Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou města
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 320035309/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: QUO s.r.o.
se sídlem: Křížíkova 2158, 256 01 Benešov
zastoupený: Ing. Miroslavem Borkovcem
IČO: 264 87 985
DIČ: CZ 264 87 985
Bankovní spojení: KB, a.s. Benešov
číslo účtu: 303 645 121/0100

(dále jen „zhotovitel“)

II. Účel dodatku a důvody jeho uzavření

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 26.4.2023 smlouvu o dílo č. 2310576 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zhotovení díla označeného jako "Změna jednosměrného provozu – Červené Vršky, Benešov". Dílo bylo vymezeno zadávacími podmínkami veřejné zakázky v režimu malého rozsahu, nabídkou zhotovitele a samotnou Smlouvou (dále jen „Předmět díla“). Smluvní strany ve Smlouvě současně ujednaly, že Předmět díla a cena díla může být měněna pouze na základě dodatku ke Smlouvě.
- 2) V souvislosti s koordinací s opravou ulic Antůškova, K Tužince, Tylova, Karolíny Světlé a Červené Vršky není možné dokončení díla dle původního termínu. Na základě článku III. odst. 3 Smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě termínu dokončení.
- 3) Smluvní strany tohoto dodatku č. 1 mají za to, že výše popsáný důvod představuje nemožnost řádného zahájení a postupu prací zhotovitele ležící na straně objednatele ve smyslu ust. čl. III. odst. 3 Smlouvy a nepředstavuje tak podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 odst. 2 a 3 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, přičemž však zadavatel jednal s náležitou péčí, avšak tyto okolnosti nemohl předvídat při zadávání veřejné zakázky na zhotovení předmětného díla.

**III.
Změny ustanovení Smlouvy**

1) S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly, že článek III. odst. 1 Smlouvy (chybou v psaní ozn. v textu smlouvy číslem 8.) se mění tak, že nově zní:

„1. Doba plnění – zahájení plnění zakázky. ode dne účinnosti smlouvy a následné výzvě k předání staveniště. Harmonogram prací v týdnech odsouhlasený zadavatelem (objednatelem).

I. Etapa: Montáž zpomalovacích polštářů nejpozději do 31.12.2023.

II. Etapa: Zjednosměrnění a provedení dopravního značení (SDZ+VDZ) do 31.12.2023.“

2) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

**IV.
Závěrečná ustanovení**

- 1) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek musí být zveřejněn dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a prohlašují, že souhlasí s jeho zveřejněním v jeho plném znění a že dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, které by nemělo být předmětem zveřejnění. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

V Benešově dne 30-06-2023

Ing. Jaroslav Hlavnička
starosta města



Za zhotovitele:

V Benešově dne 29.6.2023

Ing. Miroslav Borkovec
jednatel



QMS s.r.o.
Dopravní značení
Přížlbova 2152, CZ 290 01 Benešov
tel: 317 728 851, Fax: 317 728 852, DIČ: CZ36-482982