

ČÍSLO JEDNACÍ: MUBN/301690/2023/OI-IV
SPIS. ZNAČKA: OI/6576/2023/TUM
VYŘÍZUJE: Pavlína Tůmová
TELEFON: +420 312 821 268
E-MAIL: tumova@benesov-city.cz
DATUM: 08.09.2023

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 4

V rámci zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Chodník a přechody pro chodce u silnice II/110, zvýšení bezpečnosti chodců v ulici Jana Nohy, Benešov**“ zadávaném ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) zadavatel Město Benešov na základě níže uvedené žádosti tímto v souladu s §54 odst.5 zákona a za obdobného použití ustanovení § 98 a § 99 zákona poskytuje dodavatelům toto vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Dotaz č. 1:

Projektová dokumentace pro SO 181 uvažuje rekonstrukci po dobu 2 měsíců, pro SO 182 uvažuje rekonstrukci po dobu 21 dní a pro SO 183 uvažuje rekonstrukci po dobu 2 měsíců. Budou přeložky kabelů CETIN SO 461, 462 a 463 a objekt SO 01 provedeny před započítáním stavby nebo budou probíhat současně se stavbou? Pokud budou probíhat současně se stavbou domníváme se, že uvedená doba pro dopravně inženýrské opatření na SO 181, 182 a 183 nemusí být dostatečná, jelikož uchazeč neovlivní dobu provádění objektů SO 461, 462, 463 a objekt SO 01.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Odpovědi:

Dotaz č. 1

I přestože zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, zadavatel uveřejňuje toto vysvětlení:

V zadávací dokumentaci je v návrhu harmonogramu zadavatele rámcově vymezena předpokládaná doba realizace.

SO 101 3 měsíce (03-05/2024)

SO 102 2 měsíce (10-11/2023)

SO 103 3 měsíce (10-12/2023)

Data uváděná v dotazu nemají podklad v ZD. Návrh hmg je podkladem pro koordinaci zhotovitele, závazný je pouze celkový termín realizace díla dle SOD.

Na dotaz ke koordinaci přeložek CETIN a ČEZ již bylo odpovězeno v minulých dotazech.
Odpovědní zástupci dodavatelů těchto přeložek budou účastníky předání staveniště, kde bude dohodnuta závazná realizační koordinace.

Ing. Jaroslav Hlavnička
starosta města