

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ke smlouvě o dílo č. 2212022 ze dne 28.12.2022

---

### I.

#### Smluvní strany

**Objednatel:** **Město Benešov**  
sídlo: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov  
IČO: 00231401  
DIČ: CZ00231401  
zastoupený: Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou města  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu : Česká spořitelna a.s.  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **BENEGEB s.r.o.**  
sídlo: Rubešova 2327, 256 01 Benešov  
IČO: 07214499  
DIČ: CZ07214499  
zastoupený: Ing. Ondřejem Pěnkavou, jednatelem  
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.  
číslo účtu: 225902742/0600

(dále jen „zhotovitel“)

### II.

#### Účel dodatku a důvody jeho uzavření

1. Smluvní strany uzavřely dne 28.12.2022 smlouvu o dílo č. 2212022 (dále jako „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zhotovení díla označeného jako "**Rekonstrukce chodníku v ulici Vlašimská, Benešov**". Dílo bylo vymezeno výběrovým řízením veřejné zakázky, nabídkou zhotovitele a samotnou Smlouvou (dále jen „Dílo“). Smluvní strany v čl. X odst. 2 Smlouvy současně ujednaly, že ke změnám smlouvy může dojít pouze písemnou dohodou obou smluvních stran, a to formou písemných vzestupně číslovaných dodatků.
2. V průběhu provádění díla vyvstaly změny v rozsahu díla vyvolané koordinací s majiteli sousedních pozemků a řešením souběhů a křížením dotčených inženýrských sítí.
3. Dohodou obou smluvních stran dochází ke změně předmětu plnění podrobně specifikovaného v příloze č.1 tohoto dodatku - Rozpočet víceprací.

**III.**  
**Změny ustanovení Smlouvy**

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo dle smlouvy bude navýšeno.
2. Smluvní cena v Kč bez DPH uvedená v čl. IV odst. 1 SOD se s ohledem na výše uvedené zvyšuje

- cenový rozdíl (zvýšení): Dodatek č. 1                      1.047.321,50 Kč bez DPH,

**Celkový cenový nárůst činí 11,91 % původní ceny, nemění celkovou povahu zakázky a její celková hodnota nepřesahuje 15 % ceny díla, tj. tato změna není podstatnou změnou smlouvy ve smyslu § 222 odst. 1 a 4, písm. b) zákona.**

3. Smluvní cena v Kč bez DPH uvedená v čl. IV odst. 1 SOD se tedy zvyšuje o **1.047.321,50 Kč bez DPH** a činí:

- cena dle SOD bez DPH	8.789.583,55 Kč
- cena navýšení dle dodatku č. 1 bez DPH	1.047.321,50 Kč
- celková cena bez DPH	<b>9.836.905,05 Kč</b>
- výše DPH 21%	<b>2.065.750,06 Kč</b>
- celková cena vč. DPH	<b>11.902,655,11 Kč</b>

**IV.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě ve formátu pdf a je podepsána platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že tento dodatek č. 1 bude zveřejněn dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn ve svém plném znění, přičemž zveřejnění zajistí objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  
příloha č. 1 – Soupis více prací

V Benešově dne:

Za objednatele:  
Ing. Jaroslav Hlavnička

Za dodavatele:  
Ondřej Pěnkava



## Soupis objektů s DPH

### Stavba: Benešov - Chodník a přechod – Vlašimská ulice

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena SOD + Dodatek 1:

OC+DPH:

8 789 583,55  
10 635 396,10

1 047 321,50  
1 267 259,02

Dodatek 1

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH	OC	DPH	OC+DPH
SO 001	Všeobecné položky	762 050,13	160 030,53	922 080,66			0
SO 101	Chodník	1 869 151,38	392 521,79	2 261 673,17	278 925,50	58574,36	337499,9
SO 102	Zastávky	1 576 824,93	331 133,24	1 907 958,17		0	0
SO 201	Vyztužený svah	793 157,00	166 562,97	959 719,97	88 800,00	18648	107448
SO 301	Zatrubnění příkopu	1 806 440,99	379 352,61	2 185 793,60	371 836,00	78085,56	449921,6
SO 431	Veřejné osvětlení	924 373,95	194 118,53	1 118 492,47		0	0
SO 432	Veřejné osvětlení - přechody	213 381,22	44 810,06	258 191,27		0	0
SO 701	Přístřešky	340 000,00	71 400,00	411 400,00	270 000,00	56700	326700
SO 702	Oplocení č.p. 3139/4	504 203,96	105 882,83	610 086,79	37 760,00	7929,6	45689,6

Odbytová cena + Dodatek č. 1.:

DPH 21%

OC+DPH:

9 836 905,05

2 065 750,06

11 902 655,11