

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 2211928

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ke smlouvě o dílo č. 2211928 ze dne 09.12.2022

I.

Smluvní strany

Objednatel: **Město Benešov**
sídlo: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
IČO: 00231401
DIČ: CZ00231401
zastoupený: Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou města
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 320035309/0800
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **RUTR, spol. s r.o.**
se sídlem: Chodovská 7, 141 00 Praha 4
zastoupený Zbyňkem Rudolfem, jednatelem společnosti

IČO: 49244515
DIČ: CZ49244515
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 65501041/0100
(dále jen „zhotovitel“)

II.

Účel dodatku a důvody jeho uzavření

1. Smluvní strany uzavřely dne 09. 12. 2022 smlouvu o dílo č. 2211928 Tato smlouva o dílo (dále též jen "smlouva") jež byla uzavřena na základě výsledku podlimitního řízení veřejné zakázky realizovaného dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon"), s názvem „Hasičská věž s horolezeckou stěnou v areálu Sladovka, Benešov " (dále jen "veřejná zakázka").
Dílo bylo vymezeno výběrovým řízením veřejné zakázky, nabídkou zhotovitele a samotnou Smlouvou (dále jen „Dílo“). Smluvní strany v čl. X odst. 2 Smlouvy současně ujednaly, že ke změnám smlouvy může dojít pouze písemnou dohodou obou smluvních stran, a to formou písemných vzestupně číslovaných dodatků.
2. Součástí zadání díla je zpracování podrobné statiky a výrobní dílenské dokumentace. Jejím výstupem vznikl požadavek doplnění nosné ocelové konstrukce křížovým ztužením stěn a zvýšení tuhosti vnitřního schodiště. Pro realizaci bezpečného díla je nutné rozšíření rozsahu ocelové konstrukce o 4.172,2 kg. Jedná se o navýšení objemu položek týkající se ocelové konstrukce, které vyplynulo ze statického výpočtu realizační dokumentace.

Dohodou obou smluvních stran dochází upřesnění rozsahu ocelové konstrukce - předmětu plnění podrobně specifikované v **příloze č. 1 tohoto dodatku** - Smlouvy o dílo – Soupis víceprací je vyčíslen navýšením celkové ceny díla o 1.614.140,74 Kč bez DPH.

III.

Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo dle smlouvy bude rozšířeno o dodatečné stavební práce (dále jen „vícepráce“) a to v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku. Odůvodnění, obsah a vyčíslení víceprací je obsaženo v rekapitulaci objektů stavby, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Ceny odpovídají cenám uvedeným v nabídce zhotovitele v předmětném zadávacím řízení, popř. pokud tyto ceny nebyly v nabídce obsaženy, zachovávají stejnou cenovou úroveň.
2. Smluvní cena v Kč bez DPH uvedená v čl. IV odst. 1 SOD se s ohledem na výše uvedené navyšuje o vícepráce tj.:
 - vícepráce celkem – Dodatek č. 1 1.614.140,74 Kč bez DPH,

Celkový cenový nárůst dle §222 odst. 9) související se změnou podle odstavce 5, činí **21,28 % původní hodnoty závazku.**

Jedná se o změnu závazku podle § 222 odst. 5) dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku, nejedná se tedy o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

3. Smluvní cena v Kč bez DPH uvedená v čl. IV odst. 1 smlouvy o dílo se tedy zvyšuje o **1.614.140,74 Kč bez DPH** a činí:

- cena dle SOD bez DPH	7.582.887,02 Kč
- cena navýšení dle dodatku č. 1 bez DPH	1.614.140,74 Kč
- celková cena bez DPH	9.197.027,76 Kč
- výše DPH 21%	1.931.375,82 Kč
- celková cena vč. DPH	11.128.403,58 Kč

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek musí být zveřejněn dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a prohlašují, že souhlasí s jeho zveřejněním v jeho plném znění a že dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, které by nemělo být předmětem zveřejnění. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

V Benešově dne

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jaroslav Hlavnička

.....
Zbyněk Rudolf