

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ke smlouvě o dílo č. 2311186 ze dne 29.08.2023

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Město Benešov  
**sídlo:** Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov  
**IČO:** 00231401  
**DIČ:** CZ00231401  
**zastoupený:** Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou města  
**bankovní spojení:** Česká spořitelna a.s.  
**číslo účtu:** 320035309/0800

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** ateliér jasné s.r.o.  
**se sídlem:** Biskupský dvůr 1147/6, 110 00 Praha – Nové Město  
**zastoupený:** Ing. arch. Bohdanou Havlíčkovou, jednatelkou  
**IČO:** 088 66 279  
**DIČ:** CZ08866279  
**Bankovní spojení:** Česká spořitelna a.s.  
**číslo účtu:** 1147611476/0600

(dále jen „zhotovitel“)

### II. Účel dodatku a důvody jeho uzavření

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 29.08.2023 smlouvu o dílo č. 2311186 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zhotovení díla označeného jako "Zázemí pro městskou knihovnu Benešov – projektová dokumentace". Dílo bylo vymezeno zadávacími podmínkami podlimitní veřejné zakázky, nabídkou zhotovitele a samotnou Smlouvou (dále jen „Předmět díla“). Smluvní strany ve Smlouvě současně ujednaly, že Předmět díla a cena díla může být měněna pouze na základě dodatku ke Smlouvě.
- 2) Z důvodů potřeby zajištění předprojektových doplňkových prací ve formě stavebně technického průzkumu stávajícího stavu objektu (časově náročné sondy do konstrukce stávajícího objektu) dochází k úpravě smluvních termínů.
- 3) Objednatel a zhotovitel prohlašují, že fáze první i fáze druhá dle čl. III odst. 1 bod 1.1 – 1.2 Smlouvy již byly řádně a včas realizovány, žádost o vydání stavebního povolení dle fáze páté byla podána. Vzhledem k důvodům uvedeným v předchozím odstavci 2) tohoto dodatku se však smluvní strany dohodly na změně čl. III, odst. 1 Smlouvy, který nově zní takto:

Zhotovitel se zavazuje provést výkonovou fázi:

1.3 fáze třetí C – Vypracování dokumentace Realizačního projektu stavebního interiéru

- do 31.05.2024

1.4 fáze čtvrtá D – Vypracování dokumentace pro provádění stavby (DPS)

- Zpracování projektové dokumentace do 15.06.2024

- 4) Smluvní strany tohoto dodatku č. 1 mají za to, že výše v odstavci 2) tohoto článku popsany důvod představuje objektivní nemožnost dodržení původních termínů postupu prací zhotovitele a nepředstavuje tak podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 odst. 2 a 3 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, přičemž však zadavatel jednal s náležitou péčí, avšak tyto okolnosti nemohl předvídat při zadávání veřejné zakázky na zhotovení předmětného díla.

### III.

#### Závěrečná ustanovení

- 1) Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a poskytovatel obdrží 1 vyhotovení.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek musí být zveřejněn dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a prohlašují, že souhlasí s jeho zveřejněním v jeho plném znění a že dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, které by nemělo být předmětem zveřejnění. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

V Benešově dne 15-04-2024

  
.....  
Ing. Jaroslav Hlavnička  
starosta města



Za zhotovitele:

V Benešově dne 18. 4. 2024

  
.....  
Ing. arch. Bohdana Havlíčková  
jednatelka