

lv. č. 19 11 398  
ap. č. 18 11 777/4

## Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ke smlouvě o dílo č. 1811777 ze dne 03.10.2018

### I.

#### Smluvní strany

**Objednatel:** Město Benešov  
**sídlo:** Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov  
**IČO:** 00231401  
**DIČ:** CZ00231401  
**zastoupený:** Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou města  
**bankovní spojení:** Česká spořitelna a.s.  
**číslo účtu:** 320035309/0800

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** B E S s.r.o.  
**se sídlem:** Sukova 625, 256 01 Benešov  
**zastoupený:** Ing. Lubošem Kurzem a Petrem Váňou  
**IČO:** 437 92 553  
**DIČ:** CZ 43792553  
**Bankovní spojení:** KB, a.s.  
**číslo účtu:** 3300-121/0100

(dále jen „zhotovitel“)

### II.

#### Účel dodatku a důvody jeho uzavření

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 03.10.2018 smlouvu o dílo č. 1811777 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zhotovení díla označeného jako "Vybudování nových komunikací v Benešově". Dílo bylo vymezeno zadávacími podmínkami veřejné zakázky zadané v podlimitním řízení, nabídkou zhotovitele a samotnou Smlouvou (dále jen „Předmět díla“). Smluvní strany ve Smlouvě současně ujednaly, že Předmět díla a cena díla může být měněna pouze na základě dodatku ke Smlouvě.
- 2) Vzhledem k nutnosti nového technického řešení díla (změna stavby před dokončením) vyvolaného výstavbou na přilehlých pozemcích je nutné zpracovat a následně Silničním úřadem schválit novou PD k dokončení díla z uvedeného důvodu se tak časové plnění stalo nemožným. Na základě článku III. se smluvní strany dohodly na úpravě termínu dokončení.
- 3) Smluvní strany sjednávají, že Změna předmětu díla je součástí Předmětu díla zhotoveného na základě Smlouvy a objednatel má vůči zhotoviteli ohledně Změny předmětu díla veškeré nároky, které pro něj ze Smlouvy vyplývají ohledně Předmětu díla včetně nároků z případných vad a záruční doby.

**III.**  
**Změny ustanovení Smlouvy**

1) S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly, že článek III. odst. 1 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:  
Termín realizace: dokončení nejpozději do 30.10.2019

**IV.**  
**Závěrečná ustanovení**

- 1) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek musí být zveřejněn dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a prohlašují, že souhlasí s jeho zveřejněním v jeho plném znění a že dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, které by nemělo být předmětem zveřejnění. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

V Benešově dne 09. 09. 2019

  
.....  
Ing. Jaroslav Hlavnička  
starosta města



Za zhotovitele:

V Benešově dne 06. 09. 2019

  
.....  
Ing. Luboš Kurz  
jednatel

**BES s.r.o.**  
Sukova 625, 256 01 Benešov  
www.besbn.cz

[6]