

*ev. č. 1912081*  
*ag. č. 1810742/4*

**Dodatek č.4**  
ke Smlouvě o dílo č. 1810742 ze dne 18.04.2018

**Zpracování projektové dokumentace pro revitalizaci parku Klášterka, Benešov**

v souladu s ustanovením § 2586 až § 2622 a § 2631 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s čl. XI, Závěrečná ustanovení, bodem XI. 3. smlouvy o dílo.

Objednatel:

**Město Benešov**

IČ: 002 31 401

DIČ: CZ 00231401

Sídlo: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov

Zastoupené: Ing. Jaroslav Hlavnička, starostou města

Telefon: +420 317 754 111

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Číslo účtu: 19-0320035309/0800

(dále také jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

**gogolák + grasse s.r.o.**

IČ: 076 98 232

DIČ: CZ07698232

Sídlo: Jaurisova 515/4, Michle (Praha 4), 140 00 Praha

Zastoupený: Ing. arch. Lukáš Grasse, jednatel

Telefon: +420 728 555 462

Bankovní spojení: Fio banka a.s. Číslo účtu: 2701552472/2010

(dále také jen „Zhotovitel“)

se dohodli na následující změně smlouvy o dílo na **Zpracování projektové dokumentace pro revitalizaci parku Klášterka, Benešov**

**I.**

**Změna ustanovení Smlouvy**

**1. Čl. III. Doba a místo plnění**, odst. 1., kde jsou uvedeny termíny plnění jednotlivých Výkonových fází, se mění následovně:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění jednotlivých výkonových fází:

**1.1.Fáze první A) Vypracování dokumentace pro stavební řízení (DSP) do 10.12.2019**

**1.2.Fáze druhá B) Vypracování dokumentace pro provádění stavby (DPS) do 180 dnů ode dne výzvy objednatel k plnění této části díla.**

2. Důvodem posunutí termínu předání dokumentace pro stavební řízení (DSP) je prodloužení projednávání investora s majiteli pozemků dotčenými tímto projektem.

**II.**

**Závěrečná ustanovení**

1) Ostatní smluvní ustanovení zůstávají beze změn.

- 2) Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
- 3) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 4 musí být zveřejněn dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a prohlašují, že souhlasí s jeho zveřejněním v jeho plném znění a že dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, které by nemělo být předmětem zveřejnění. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

V Benešově dne 11. 12. 2019

Objednatel:




Ing. Jaroslav Hlavnička  
starosta města Benešov



V Praze dne 10. 12. 2019

Zhotovitel:



Ing. arch. Lukáš Grasse  
jednatel