

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ke smlouvě o dílo č. 2010649 ze dne 04.05.2020

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Město Benešov  
sídlo: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov  
IČO: 00231401  
DIČ: CZ00231401  
zastoupený: Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou města  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu: 320035309/0800

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** PP – servis Plzeň s r.o.  
se sídlem: U Velkého rybníka 688/35, Bolevec, 301 00 Plzeň  
zastoupený: Petrem Procházkou, jednatelem  
IČO: 26322242  
DIČ: CZ26322242  
Bankovní spojení: KB a.s.  
číslo účtu: 78-1616110237/0100

(dále jen „zhotovitel“)

### II. Účel dodatku a důvody jeho uzavření

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 04.05.2020 smlouvu o dílo č. 2010649 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zhotovení díla označeného jako "Výměna rozvodů kanalizace a elektroinstalace ŠJ Karlov". Dílo bylo vymezeno zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu, nabídkou zhotovitele a samotnou Smlouvou (dále jen „Předmět díla“).
- 2) V průběhu provádění díla vyvstala na základě požadavku objednatele potřeba dodatečných stavebních prací a dodávek nad rámec Předmětu díla. Tyto dodatečné stavební práce a dodávky jsou specifikovány v krycím listu a položkovém rozpočtu díla, který je přílohou tohoto dodatku (dále jen „Změna předmětu díla“). Hodnota Změny předmětu díla činí částku v celkové výši 480.149,70 Kč bez DPH (580.981,14 Kč s DPH) tj. navýšení původní ceny díla za zhotovení Předmětu díla o 24,62 %, (původní úplata ve výši 1.949.872,54 Kč bez DPH).
- 3) Smluvní strany sjednávají, že Změna předmětu díla je součástí Předmětu díla zhotoveného na základě Smlouvy a objednatel má vůči zhotoviteli ohledně Změny předmětu díla veškeré nároky, které pro něj ze Smlouvy vyplývají ohledně Předmětu díla včetně nároků z případných vad a záruční doby.

**III.  
Změny ustanovení Smlouvy**

S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly, že článek IV. Cena díla odst. 2 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

**Cena za zhotovené dílo činí:**

Cena bez DPH	2.430.022,24 Kč
DPH 21%	510.304,67 Kč
<b>Cena za dílo celkem včetně DPH</b>	<b>2.940.326,91 Kč</b>

**IV.  
Závěrečná ustanovení**


- 1) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek musí být zveřejněn dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a prohlašují, že souhlasí s jeho zveřejněním v jeho plném znění a že dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, které by nemělo být předmětem zveřejnění. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

V Benešově dne 18. 08. 2020

Za zhotovitele:

V Plzni dne



Město Benešov  
Ing. Jaroslav Hlavnička  
starosta města



**PP-servis Plzeň s.r.o.**  
projekční, obchodní a montážní činnost  
U Velkého rybníka 35, 323 00 Plzeň  
tel./fax: 377 464 739, mobil: 777 224 213  
IČO: 26327242, DIČ: CZ26322242



PP – servis Plzeň s r.o.  
Petr Procházka  
jednatel

# ZMĚNOVÝ LIST č. 1 – SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ č. 1

<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>70 236,00</b>
Montáž podhledů kazetových mezilamelových A P100	m2	161,00000	179,00	28 819,00
Lemovací profil po obvodě	m2	161,00000	120,00	19 320,00
Montáž lemovacího profilu a mezilamel	m2	161,00000	98,00	15 778,00
Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	soubor	1,00000	6 319,00	6 319,00
<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>41 100,00</b>
Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	161,00000	100,00	16 100,00
Práce nespecifikované - doplňkové, přípomoce	hod	100,00000	250,00	25 000,00
<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>16 100,00</b>
Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kúlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplň otvorů jakékoliv výšky podlaží	m2	161,00000	100,00	16 100,00
<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>35 666,80</b>
Demontáže zařizovacích předmětů, vodovodních baterií, vodovodního potrubí, vodovodní izolace včetně kotvení	soubor	1,00000	11 446,80	11 446,80
Bourání zdiva, sekání drážek pro ZTI	m	21,00000	300,00	6 300,00
Bourání podlah, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár	m3	3,28000	2 500,00	8 200,00
Odsekání a odebrání dlažeb podlah z dlaždic vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladního lepidla až na beton	m2	48,60000	200,00	9 720,00
<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>18 315,00</b>
Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou	t	12,210	1 500,00	18 315,00
<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>17 500,00</b>
Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou hladká, o šířce rýhy do 150 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	m2	25,00000	350,00	8 750,00
Omítky vnitřních stěn ze suché směsi bez postřiku, vápenocementové, tloušťka vrstvy 15 mm	m2	25,00000	350,00	8 750,00
<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>58 806,00</b>
Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	48,60000	550,00	26 730,00
Dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér	m2	48,60000	550,00	26 730,00
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	soubor	1,00000	5 346,00	5 346,00
<b>Zdravotechnická instalace</b>				<b>29 006,00</b>
ZTI výměna kanalizace pod stropem - komplet	soubor	1,00000	24 746,00	24 746,00
Podlahová vpust	soubor	1,00000	4 260,00	4 260,00
<b>Vzduchotechnika</b>				<b>0</b>
Přetěsnění VZT potrubí a prvků	m2	178,00000	255,00	0
Odstranění nátěru VZT potrubí a prvků	m2	178,00000	250,00	0
Nátěr/nástřik VZT potrubí a prvků	m2	178,00000	500,00	0
<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>14 529,90</b>
Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	12,21000	150,00	1 831,50



Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	12,21000	150,00	1 831,50
Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	12,21000	150,00	1 831,50
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	12,21000	150,00	1 831,50
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	73,26000	15,00	1 098,90
Poplatek za skládku stavební suti	t	12,21000	350,00	4 273,50
Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	12,21000	150,00	1 831,50

<b>Cena celkem bez DPH</b>				<b>301 259,70</b>
<b>DPH</b>				<b>63 264,53</b>
<b>Cena celkem s DPH</b>				<b>364 524,23</b>

Akce: ŠJ Karlov, Na Karlově 372, Benešov


Důvod: změny/vady PD a vícepráce požadované provozovatelem/objednatel

Podklad: jednání na stavbě a zápisy v SD, skutečnost versus PD

Vypracoval: PP-servis Plzeň s.r.o.

Dne: 07.08.2020

**PP-servis Plzeň s.r.o.**  
projekční, obchodní a montážní činnost  
U Velkého rybníka 35, 323 00 Plzeň  
tel./fax: 377 464 739, mobil: 777 224 213  
IČO: 26322242, DIČ: CZ26322242



.....  
Patrik Procházka – rozpočtář

Kontroloval + schválil, s tímto podkladem pro fakturaci souhlasí:

.....  
Jiří Písačka – investiční technik

