

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ke **smlouvě o dílo č. 2010687** ze dne **12.5.2020**

I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Benešov**
sídlo: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
IČO: 00231401
DIČ: CZ00231401
zastoupený: Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou města
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 320035309/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **SLÁDEK GROUP, a.s.**
se sídlem: Jana Nohy 1441, 256 01 Benešov
zastoupený Pavlem Mošanským, členem představenstva
IČ: 46356886
DIČ: CZ46356886
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 1187671/0300

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Účel dodatku a důvody jeho uzavření

1. Smluvní strany dne 12.05.2020 uzavřely smlouvu o dílo č. 2010687 (dále jako „**Smlouva**“), jejímž předmětem bylo zhotovení díla označeného jako "Běžecký atletický tunel se zázemím". Dílo bylo vymezeno výběrovým řízením veřejné zakázky, nabídkou zhotovitele a samotnou Smlouvou (dále jen „Předmět díla“). Smluvní strany v čl. XII odst. 2 Smlouvy současně ujednaly, že ke změnám smlouvy může dojít pouze písemnou dohodou obou smluvních stran, a to formou písemných vzestupně číslovaných dodatků.



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

2. V průběhu provádění díla postupným detailním upřesněním dodávek a zpracováním dílenské realizační dokumentace vyvstaly dílčí změny technické realizace:
 - a) Změna materiálu opláštění fasády – navržený způsob řešení dřevovláknitými deskami na základě doporučení výrobce nahrazen kontaktním zateplovacím systémem.
 - b) Změna rozměrů výplní obvodových dveřních otvorů vyplynula ze statického výpočtu dodavatele Window Holding a.s.
 - c) Změna rozsahů a materiálů podlahových ploch vyplynula z upřesňujících požadavků investora a doporučení výrobců vedoucích k lepším uživatelským vlastnostem a vhodnějším technickým parametrům pro jednotlivé využití vnitřního prostoru.
 - d) Změna povrchu plochy na terase v jižní části objektu. Původně navržená zelená střecha (bez možnosti běžného užívání) nahrazena pochozí dlažbou umožňující zvětšení kapacity sportovního zařízení a rozšíření možností jeho využití.
 - e) Změny v rozsahu a materiálech vnějších zpevněných ploch vyplynuly z upřesněné realizační dokumentace vedoucí k zlepšení užitných technických vlastností vnějších pochozích ploch s ohledem na tepelnou roztažnost původně navržených pryžových dlaždic a jejich údržbu a životnost.
 - f) Změna konstrukčního řešení zadní stěny v 1PP z důvodu zlepšení užitných a statických vlastností zadní stěny v 1PP sportovního zařízení s ohledem na údržbu a životnost. Stěna bude vystavena dynamickému zatížení sportovců při doběhu na dráze a z tohoto důvodu byla navržena robustnější konstrukce.
3. Na základě výše uvedeného je nepochybné, že se jedná o změnu závazku podle 222 odst. 6 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
4. Uvedené změny nemají dopad na cenu a termín díla.

III.

Změna Smlouvy

1. S ohledem na důvody uzavření tohoto dodatku popsané v čl. II se smluvní strany dohodly, že změní čl. II Smlouvy s názvem „Předmět smlouvy“, konkrétně čl. II odst. 2, který se doplňuje následovně:

Změny technického provedení díla : přenos z II.2 :

- a) Změna materiálu opláštění fasády – navržený způsob řešení dřevovláknitými deskami na základě doporučení výrobce nahrazen kontaktním zateplovacím systémem.
- b) Změna rozměrů výplní obvodových dveřních otvorů vyplynula ze statického výpočtu dodavatele Window Holding a.s.
- c) Změna rozsahů a materiálů podlahových ploch vyplynula z upřesňujících požadavků investora a doporučení výrobců vedoucích k lepším uživatelským vlastnostem a vhodnějším technickým parametrům pro jednotlivé využití vnitřního prostoru.



- d) Změna povrchu plochy na terase v jižní části objektu. Původně navržená zelení střecha (bez možnosti běžného užívání) nahrazena pochozí dlažbou umožňující zvětšení kapacity sportovního zařízení a rozšíření možností jeho využití.
- e) Změny v rozsahu a materiálech vnějších zpevněných ploch vyplynuly z upřesněné realizační dokumentace vedoucí k zlepšení užitných technických vlastností vnějších pochozích ploch s ohledem na tepelnou roztažnost původně navržených pryžových dlaždic a jejich údržbu a životnost.
- f) Změna konstrukčního řešení zadní stěny v 1PP z důvodu zlepšení užitných a statických vlastností zadní stěny v 1PP sportovního zařízení s ohledem na údržbu a životnost. Stěna bude vystavena dynamickému zatížení sportovců při doběhu na dráze a z tohoto důvodu byla navržena robustnější konstrukce

IV. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání SOD nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že tento dodatek č. 2 bude zveřejněn dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn ve svém plném znění, přičemž zveřejnění zajistí objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 3 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
příloha č. 1 - Změnový propočet položkový

V Benešově 11.06.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jaroslav Hlavnička
starosta města

.....
Pavel Mošanský
člen představenstva