

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ke **smlouvě o dílo č. 2010930** ze dne 25. 06. 2020

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Benešov
se sídlem: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
IČ: 002 31 401
DIČ: CZ00231401
zastoupený: Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou města
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 320035309/0800
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: NENADAL s.r.o.
se sídlem: Nádražní 3740, 276 01 Mělník
IČ: 437 92 553 DIČ: CZ43792553
zastoupený: Ing. Vojtěchem Nenadálem
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 15041170/0100
(dále jen "zhotovitel")

II. Účel dodatku a důvody jeho uzavření

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 25.06.2021 smlouvu o dílo č. 2010930 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zhotovení díla označeného jako "**Výměna oken budovy gymnázia, Benešov**". Dílo bylo vymezeno zadávacími podmínkami veřejné zakázky a nabídkou zhotovitele a samotnou Smlouvou (dále jen „Předmět díla“). Smluvní strany ve Smlouvě současně ujednaly, že Předmět díla a cena díla může být měněna pouze na základě dodatku ke Smlouvě.

Smluvní strany se v souladu s čl. XI odst. 2 „Smlouvy“ dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je - příloha č. 1 - Soupis materiálů celkového množství dřeva, skla a kování (viz příloha č. 1 tohoto dodatku).

- 2) V průběhu plnění smlouvy o dílo, která byla rozdělena do tří etap, došlo u poslední dodávky k výraznému navýšení vstupních cen materiálů (dřevo, sklo, kování, silikon). Především došlo k navýšení ceny dřeva pro výrobu špaletových oken, a to o 100 %. Toto zvýšení cen materiálu se promítlo do ceny díla a smluvní strany se dohodly na jejím navýšení.

III. Cena díla

- 1) Smluvní strany se dohodly, že dílo dle smlouvy bude navýšeno.
- 2) Smluvní cena v Kč bez DPH uvedená v čl. IV odst. 1 SOD se s ohledem na výše uvedené navýšuje o nárůst cen vyznačeného materiálu tj.:

- cenový rozdíl (nárůst): Dodatek č. 1

492.837 Kč bez DPH,

Celková cenový nárůst činí 3,66 % původní ceny, nemění celkovou povahu zakázky a její celková hodnota nepřesahuje 15 % ceny díla, tj. **tato změna není podstatnou změnou smlouvy ve smyslu § 222 odst. 1 a 4, písm. b) zákona.**

- 3) Smluvní cena v Kč bez DPH uvedená v čl. IV odst. 1 SOD se tedy zvyšuje o **492.837 Kč bez DPH** a činí:
- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| - cena dle SOD bez DPH | 13.433.846,20Kč |
| - cena navýšení dle dodatku č. 1 | 492.837 Kč |
| - celková cena bez DPH | 13.926.683,20 Kč |
| - výše DPH 21% | 2.924.603,47 Kč |
| - celková cena vč. DPH | 16.851.286,67 Kč |

IV.

Závěrečná ustanovení

- 1) Všechna ostatní ujednání SOD nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojením platných elektronických podpisů oprávněných zástupců smluvních stran.
- 3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že tento dodatek č. 1 bude zveřejněn dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn ve svém plném znění, přičemž zveřejnění zajistí objednatel.
Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.
- 5) Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - příloha č. 1 - Soupis materiálů celkového množství dřeva, skla a kování

Za objednatele:
V Benešově dne:

Za zhotovitele:
V Mělníku dne:

.....
Ing. Jaroslav Hlavnička
starosta města

.....
Ing. Vojtěch Nenadál
jednatel