

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ke smlouvě o dílo č. 2311045 ze dne 27.07.2023

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Benešov
sídlo: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
IČO: 00231401
DIČ: CZ00231401
zastoupený: Ing. Jaroslav Hlavnička, starostou města
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 320035309/0800

(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel: Stavební společnost Krampera s.r.o.
sídlo: Hořetice 7, 257 56 Křečovice
IČO: 076 46 836
DIČ: CZ07646836
zastoupený: František Krampera - jednatel
bankovní spojení: KB Benešov
číslo účtu: 115-8343050217/0100

(dále jen „zhotovitel“)

II. Účel dodatku a důvody jeho uzavření

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 27.07.2023 smlouvu o dílo č. 2311045 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zhotovení díla označeného jako "**Oprava komunikace ulice Pod Brankou-úsek zámková dlažba**". Dílo bylo vymezeno nabídkou zhotovitele a samotnou Smlouvou (dále jen „Předmět díla“).
- 2) V průběhu provádění díla došlo k navýšení rozsahu prací, a to na základě zjištěných skutečností po odkrytí vrstev vozovky. Jedná se zejména o řešení sítí, dopojení přerušené kanalizace, statické zajištění původních konstrukcí – sklepy, doplnění vpustí, základ pro stožár VO apod. Vícepráce činí 491.813,17 Kč bez DPH.

III.
Změny ustanovení Smlouvy

- 1) S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly, že článek III. odst. 1 Smlouvy se mění tak, že nově zní:
 - Ukončení stavební prací a předání díla **do 30.09.2023.**

- 2) S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly, že článek III. odst. 1 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

2. Cena za zhotovené dílo činí:

Původní cena dle SoD bez DPH:	2.378.484,08 Kč
Dodatek č. 1 ke SoD bez DPH:	491.813,17 Kč
Cena celkem bez DPH:	2.870.297,25 Kč
DPH 21%	602 762,42 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	3.473.059,67 Kč

IV.
Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek musí být zveřejněn dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a prohlašují, že souhlasí s jeho zveřejněním v jeho plném znění a že dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, které by nemělo být předmětem zveřejnění. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

V Benešově dne 14 -09- 2023

.....
Ing. Jaroslav Hlavnička
starosta města



Za zhotovitele:

V Benešově dne 14 -09- 2023
Stavební společnost Krampera s.r.o.
Hořetice 7, 257 56, Neveklov
IČO: 07646836, DIČ: CZ07646836
TEL: 604 202 940

.....
František Krampera
jednatel společnosti

Oprava komunikace ulice Pod Brankou-úsek zámková dlažba

Soupis změnových listů - vícepráce

Změnové listy	cena bez DPH	cena s DPH	
ZL 1	85 734,00		ruční odkrytí nad chráničkami CETIN
ZL 2	1 480,00		přeložka VO do rozvaděče
ZL 3	51 850,00		kanalizace
ZL 4	12 602,00		navíc 1ks liniová vpust'
ZL 5	21 404,00		navíc 1ks vpust' náměstí
ZL 6	15 120,00		ruční odkopávky sítí
ZL 7	38 269,61		Kabelová šachta CETIN, spoluúčast CETINu
ZL 8	71 537,00		dešťová kanalizace - materiál hradí majitel č.p. 153
ZL 9	153 206,56		Zpevnění komunikace - sklepy
ZL 10	13 764,00		bourací práce kanalizace u prodejny Jasanský
ZL 11	20 946,00		dešťová kanalizace - materiál hradí majitel č.p. 28
ZL 12	5 900,00		VO - sloup VO pro kameru
dodatek č. 1	491 813,17	595 093,94	
SoD	2 378 484,08	2 877 965,74	
celkem	2 870 297,25	3 473 059,67	

Pod Brankou - Vícepráce ruční odkrytí chrániček CETIN v celé délce stavby a přeložení 3 ks chrániček.

MATERIÁL CELKEM	
PRÁCE CELKEM	85 734,00 Kč
DPH celkem	
marže	5

mater.	montaz	Popis	MJ	DPH	Pj	CCM	CCP
		Ostatní práce					
	1 600,00 Kč	ruční odkopávka chrániček CETIN	m3		13,8		22 080,00 Kč
	1 600,00 Kč	výkop pro uložení chrániček CETIN	m3		4,5		7 200,00 Kč
	15,00 Kč	uložení chrániček do výkopu	m		64		960,00 Kč
	1 260,00 Kč	obsyp chrániček štěrkoískem	m3		4,5		5 670,00 Kč
	519,00 Kč	práce v blízkosti zemního vedení	m3		96		49 824,00 Kč
		Celkem bez DPH 85 734,00.- Kč					
Stavební společnost Krampara s.r.o. Hořetice 7, 237 00, Novotný IČO: 07646836, DIČ: CZ07646836 TEL: 604 202 940							

[Handwritten signature]

Pod Brankou - Vícepráce přípojky staré skládané kanál.staré kanalizační šachty a odkryté podzemní prostory.


MATERIÁL CELKEM	
PRÁCE CELKEM	51 850,00 Kč
DPH celkem	
marže	5


mater.	montaz	Popis	MJ	DPH	Pj	CCM	CCP
		Ostatní práce					
	1 600,00 Kč	ruční odkrytí staré skládané kanalizační přípojky, šachty a francouzských sklepních oken v komunikaci	m3		6,9		11 040,00 Kč
	4 800,00 Kč	vyzdívka zaslepení staré přípojky do skládané stoky	m3		0,9		4 320,00 Kč
	3 560,00 Kč	vybetonování šachet, přípojek a sklepních oken beton v průběhu práce vibrován	m3		8,5		30 260,00 Kč
	6 230,00 Kč	Přesun hmot přesun hmot	KPL		1		6 230,00 Kč

Celkem bez DPH 51 850,00.- Kč

Stavební společnost Krampetz s.r.o.
 Hořelice 7, 257 56, Nováky
 IČO: 07646836, DIČ: CZ07646836
 TEL: 604 202 940

[Handwritten signature]

Pod Brankou - Vícepráce. Odtokový žlab ACO č.p.28						MATERIÁL CELKEM	
						PRÁCE CELKEM	12 602,00 Kč
						DPH celkem	
						marže	5
mater.	montaz	Popis	MJ	DPH	Pj	CCM	CCP
		Ostatní práce					
	918,00 Kč	prokopání pro potrubí	KPL			1	918,00 Kč
	1 560,00 Kč	dodávka - ACO žlab polimerbeton a litinový rošt	ks			2	3 120,00 Kč
	105,00 Kč	dodávka - obrubník 50x250x1000 mm	ks			2	210,00 Kč
	333,00 Kč	osazení - zahradního obrubníku do betonu	m			2	666,00 Kč
	140,00 Kč	D+M tvarovek odboček a trubek DN 75	m			4,8	672,00 Kč
	1 300,00 Kč	napojení trubek na stávající kamenné potrubí	ks			1	1 300,00 Kč
	1 600,00 Kč	montáž - ACO žlabu do betonu tl.300 mm	m			1,5	2 400,00 Kč
	1 260,00 Kč	obsyp potrubí štěrkopískem	m3			0,6	756,00 Kč
	2 560,00 Kč	Přesun hmot přesun hmot	KPL			1	2 560,00 Kč
		Celkem bez DPH 12 602,00.- Kč					
						Stavební společnost Krampara s.r.o. Hořetice 7, 257 66, Novéklav IČO: 07846396, DIČ: CZ07846396 TEL: 604 202 946	
							

Pod Brankou - Vícepráce vpust Náměstí							MATERIÁL CELKEM	
							PRÁCE CELKEM	21 404,00 Kč
							DPH celkem	
							marže	5
mater.	montaz	Popis	MJ	DPH	Pj	CCM	CCP	
		Ostatní práce						
	350,00 Kč	demontáž stávající uliční vpusti	ks		1		350,00 Kč	
	1 100,00 Kč	bourání stávající betonové šachty	KPL		1		1 100,00 Kč	
	580,00 Kč	demontáž kameninového potrubí pr.160 mm	m		1,9		1 102,00 Kč	
	565,00 Kč	dodávka - dno betonové pro uliční vpust s výtokem	ks		1		565,00 Kč	
	251,00 Kč	dodávka - prsteneček pro uliční vpust vyrovnávací	ks		2		502,00 Kč	
	210,00 Kč	dodávka - vyrovnávací prsteneček	ks		2		420,00 Kč	
	4 700,00 Kč	dodávka - mříž litinová 600/40T	ks		1		4 700,00 Kč	
	3 800,00 Kč	montáž - vpustové sestavy do betonu	ks		1		3 800,00 Kč	
	750,00 Kč	D+M tvarovek a trubek ve výkopu pr.160 mm	m		1,9		1 425,00 Kč	
	1 300,00 Kč	napojení potrubí na stávající zemní potrubí	ks		1		1 300,00 Kč	
	1 600,00 Kč	ruční zemní práce pro novou vpust a kanalizace	m3		1,9		3 040,00 Kč	
	3 100,00 Kč	Přesun hmot přesun hmot	KPL		1		3 100,00 Kč	
		Celkem bez DPH 21 404,00,- Kč						
						Stavební společnost Krámpers a.s.		
						Hořetice 7. 257 56, Navekliv		
						IČO: 07646836, DIČ: CZ07646836		
						TEL: 604 202 940		
								

Pod Brankou - Vícepráce pomocné práce pro měření vedení ČEZ a CETIN

MATERIÁL CELKEM	
PRÁCE CELKEM	15 120,00 Kč
DPH celkem	
marže	5

mater.	montaz	Popis	MJ	DPH	Pj	CCM	CCP
		Ostatní práce					
	1 600,00 Kč	ruční odkopávky pro vedení (měření a odpojení nefunkčního vedení ČEZ)	m3		8,2		13 120,00 Kč
	2 000,00 Kč	vytyčení vedení CETIN	KPL		1		2 000,00 Kč
		Celkem bez DPH 15 120,00,- Kč					
			Stavební společnost Krámpová s.r.o. Hořečnice 7, 257 56, Neveklov IČO: 07646836, DIČ: CZ07646836 TEL: 604 202 940				

H.A. - 2017-06-21


Pod Brankou - Vícepráce dešťová kanalizace napojení svodu okapu č.p.153						MATERIÁL CELKEM	
						PRÁCE CELKEM	71 537,00 Kč
						DPH celkem	
						marže	5
mater.	montaz	Popis	MJ	DPH	Pj	CCM	CCP
		Ostatní práce					
	350,00 Kč	demontáž stávajících uličních vpustí	ks		2		700,00 Kč
	580,00 Kč	demontáž litinového potrubí v betonu	m		6		3 480,00 Kč
	580,00 Kč	demontáž kameninového	m		4		2 320,00 Kč
	1 600,00 Kč	ruční odkopávky pro dešťové kanalizace	m3		6,5		10 400,00 Kč
	740,00 Kč	hloubení rýh pro trubní vedení	m3		4,1		3 034,00 Kč
	205,00 Kč	D+M tvarovek a trubek ve výkopu pr.110 až 200 mm	m		23		4 715,00 Kč
	1 300,00 Kč	napojení trubního vedení na stávající dešťovou kanal.	ks		3		3 900,00 Kč
		dodávka - Geiger AL 660	ks		4		
	680,00 Kč	montáž - Gaiger do betonu	ks		4		2 720,00 Kč
	1 260,00 Kč	obsyp potrubí štěrkopískem	m3		8		10 080,00 Kč
	565,00 Kč	dodávka - dno betonové pro uliční vpust s výtokem	ks		1		565,00 Kč
	251,00 Kč	dodávka - prstence pro uliční vpust vyrovnávací	ks		3		753,00 Kč
	210,00 Kč	dodávka - vyrovnávací prstenec	ks		2		420,00 Kč
	4 700,00 Kč	dodávka - mříž litinová 600/40T	ks		2		9 400,00 Kč
	3 800,00 Kč	montáž - vpustové sestavy do betonu	ks		2		7 600,00 Kč
		D+M svodové roury pr.120 mm	m		3		
		D+M svodové roury pr.100 mm	m		1		
	650,00 Kč	odvoz a uložení stavebního odpadu na skládku	m3		10,6		6 890,00 Kč


Pod Brankou - Vícepráce zpevnění komunikace k rampě č.p.28

MATERIÁL CELKEM	
PRÁCE CELKEM	153 206,56 Kč
DPH celkem	
marže	5

mater.	montaz	Popis	MJ	DPH	Pj	CCM	CCP
		Ostatní práce					
	51,50 Kč	výztuž základové desky sítěmi Kari	t		1092		56 238,00 Kč
	780,00 Kč	podkad ze směsi stmelené cementem SC C 16/20	m2		114		88 920,00 Kč
	218,00 Kč	Přesun hmot přesun hmot	t		36,92		8 048,56 Kč
		Celkem bez DPH 153 206,00,- Kč					

Stavební společnost Grampera s.r.o.
 Hořetice 7, 287 56, Nesečlov
 IČO: 07646836, DIČ: CZ07646836
 TEL: 604 202 940



Pod Brankou - Vícepráce ostatní konstrukce a práce, bourání Jasanský Prodejna, Nopová folie						MATERIÁL CELKEM	
						PRÁCE CELKEM	13 764,00 Kč
						DPH celkem	
						marže	5
mater.	montaz	Popis	MJ	DPH Pj	CCM	CCP	
	138,00 Kč	vytrhání obrub ležatých	m		5	690,00 Kč	
	580,00 Kč	odstranění podkladu živičných	m2		2	1 160,00 Kč	
	3 600,00 Kč	bourání zdiva z betonu	m3		1,2	4 320,00 Kč	
	650,00 Kč	odvoz a uložení stavebního odpadu na skládku	m3		1,2	780,00 Kč	
	262,00 Kč	podklad ze štěrkodrtě tl. 250 mm	m2		2	524,00 Kč	
	265,00 Kč	osazení obrubníku kameného stojatého s boční betonovou opěrou	m		5	1 325,00 Kč	
	480,00 Kč	dodávka - krajník kamenný žulový silniční 130x200x300- 800	m		2	960,00 Kč	
	24,00 Kč	dodávka - nopové folie v 0,50	m2		45	1 080,00 Kč	
	35,00 Kč	montáž - nopové folie	m2		45	1 575,00 Kč	
	1 350,00 Kč	Přesun hmot přesun hmot	KPL		1	1 350,00 Kč	
		Celkem bez DPH 13 764,00,- Kč					
Stavební společnost Krampars s.r.o. Hořetice 7, 257 50, Mělník IČO: 07548306, DIČ: CZ07548306 TEL: 604 302 940							
							

Pod Brankou - Vícepráce VO

MATERIÁL CELKEM	
PRÁCE CELKEM	5 900,00 Kč
DPH celkem	
marže	5

mater.	montaz	Popis	MJ	DPH	Pj	CCM	CCP
		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
	1 600,00 Kč	ruční výkopové práce pro uložení kabelu a pozdra VO	m3		2,6		4 160,00 Kč
	450,00 Kč	dodávka - pouzdra	ks		1		450,00 Kč
	400,00 Kč	obetonování pouzdra	KPL		1		400,00 Kč
		Přesun hmot					
	890,00 Kč	přesun hmot	KPL		1		890,00 Kč
		Celkem bez DPH					
		5 900,00,- Kč					
		Stavební společnost Krampera s.r.o. Hofetice 7, 287 58, Neveklov IČO: 07948638, DIČ: CZ07948638 TEL: 604 202 940					
						