# Harmonogram stavby "Benešov, Sortovní areál Sladovka - In line - cyklostezka"

| Kód položky | Popis | MJ | Začátek | Konec | Délka trvání |
|---|---|---|---|---|---|
| IMPORT | Příloha č. 1 - soupis stavebních prací, dodávek a služeb (výkaz výměr) | | 8.7.2022 | 30.11.2022 | 145,00 |
| SO 104 | SO 104 Inline stezka, cyklostezka | | 8.7.2022 | 8.9.2022 | 62,00 |
| D1 | Všeobecné konstrukce a práce | | 8.7.2022 | 30.9.2022 | 84,00 |
| D2 | Zemní práce | | 1.8.2022 | 25.11.2022 | 116,00 |
| D3 | Zakládání | | 15.8.2022 | 20.8.2022 | 5,00 |
| D4 | Vodorovné konstrukce | | 15.8.2022 | 30.9.2022 | 46,00 |
| D5 | Komunikace pozemní | | 1.8.2022 | 18.11.2022 | 109,00 |
| SO 104.1 | SO 104.1 Veřejné osvětlení | | 15.8.2022 | 18.11.2022 | 95,00 |
| VRN | SO 104 Inline stezka, cyklostezka VRN | | 8.7.2022 | 30.11.2022 | 145,00 |