Příloha č. 1. smlouvy o dílo - harmonogram prací

Předpokládaný harmonogram akce: Skatepark Benešov

Realizace stavby skateparku do 10/2023

Předání staveniště - předpoklad 06/2023, dle klimatických podmínek

						VI.23				VII.22				VIII.23				IX.23				X.23												
Předmět dodávky	týdny			23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51		
bourání, HTÚ																																		
Zemní práce																																		
Základy																																		
Svislé konstrukce																																		
Konstrukce zámečnické																																		
Ostatní doplňky																																		
Přeušení stavby-technologická přestávka																																		
Předání stavby																																		