Harmonogram stavby "Příloha č. 1 - Soupis stavebníchprací, dodáveka služeb (VV) 02.07.2025"

	Rok					2025										2025												
	Měsíc					Srpen					Září					Říjen				Listopad				Prosinec				
	Týden					31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1
Kód položky	Popis	MJ	Začátek	Konec	Délka trvání																							
IMPORT	Příloha č. 1 - Soupis stavebníchprací, dodáveka služeb (VV) 02.07.2025		01.08.2025	10.12.2025	131,00																							
Objekt2	SO 101 Komunikace		01.08.2025	30.11.2025	121,00																							
HSV	Práce a dodávky HSV		01.08.2025	10.12.2025	131,00																							
1	Zemní práce , bourání		01.08.2025	01.08.2025	0,00																							
D1			01.08.2025	29.08.2025	28,00																							
D1			01.08.2025	10.12.2025	131,00																							
D1			01.08.2025	26.08.2025	25,00																							
2	Zakládání		01.08.2025	20.08.2025	19,00																							
3	Komunikace pozemní		01.08.2025	10.12.2025	131,00																							
8	Trubní vedení		01.08.2025	06.08.2025	5,00																							
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		01.08.2025	14.11.2025	105,00																							
997	Přesun sutě		01.08.2025	05.08.2025	4,00																							
998	Přesun hmot		01.08.2025	04.12.2025	125,00																							
Objekt3	SO 401 VO		01.08.2025	25.11.2025	116,00																							
M	Práce a dodávky M		01.08.2025	25.11.2025	116,00																							
21-M	Elektromontáže		01.08.2025	25.11.2025	116,00																							
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích		01.08.2025	04.10.2025	64,00																							
Objekt4	SO 402 Chráničky		01.08.2025	09.09.2025	39,00																							
M	Práce a dodávky M		01.08.2025	09.09.2025	39,00																							
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích		01.08.2025	09.09.2025	39,00																							
SO 701	Vegetační úpravy		01.08.2025	02.12.2025	123,00																							
HSV	Práce a dodávky HSV		01.08.2025	02.12.2025	123,00																							
1	Zemní práce		01.08.2025	02.12.2025	123,00																							
998	Přesun hmot		01.08.2025	02.12.2025	123,00																							
SO 702	Městský mobiliář		25.10.2025	04.12.2025	40,00																							
HSV	Práce a dodávky HSV		25.10.2025	04.12.2025	40,00																							
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		25.10.2025	04.12.2025	40,00																							
998	Přesun hmot		25.10.2025	04.12.2025	40,00																							
Objekt7	SO 901 -DIO obj.		01.08.2025	10.12.2025	131,00																							
HSV	Práce a dodávky HSV		01.08.2025	10.12.2025	131,00																							
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		01.08.2025	10.12.2025	131,00																							
SO 902	Návrh DIO		01.08.2025	10.12.2025	131,00																							
HSV	Práce a dodávky HSV		01.08.2025	10.12.2025	131,00																							
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		01.08.2025	10.12.2025	131,00																							
VON	Vedlejší a ostatní ..._01		01.08.2025	10.12.2025	131,00																							
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		01.08.2025	10.12.2025	131,00																							
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce		01.08.2025	10.12.2025	131,00																							
VRN10	DALŠÍ NÁKLADY		01.08.2025	10.12.2025	131,00																							
VRN3	Zařízení staveniště		01.08.2025	10.12.2025	131,00																							
VRN4	Inženýrská činnost		01.08.2025	10.12.2025	131,00																							
VRN7	Provozní vlivy		01.08.2025	10.12.2025	131,00																							
VRN9	Ostatní náklady		01.08.2025	10.12.2025	131,00																							

Ing. Ondřej Pěnkava

Digitally signed by Ing. Ondřej Pěnkava
Date: 2025.07.21 11:42:31 +02'00'