EVROPSKA UNIE MINISTERSTVO

Evropsky fond pro regionalni rozvoj ’e J-I,." PRO MISTNI

Integrovany regionalni operacni program ROZVO)J C R

Dodatek €. 1 ke kupni smlouvé

uzavfeny v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zdkonik,

ke kupni smlouvé ¢. 1711309 ze dne 20. 7. 2017

l.
Smiuvni strany

Kupujici: Mésto BenesSov

sidlo: Masarykovo namésti 100, 256 01 Benesov
IC: 00231401

DIC: CZ00231401

zastoupeny: Ing. Petrem Hostkem, MBA, starostou mésta
bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s.

¢islo uctu: 320035309/0800

(dale jen , kupujici®)

a
Prodavajici: Multi CZs. r. 0.

se sidlem: Anenska 1715, 530 02 Pardubice

IC: 27488837

DIC: CZ27488837

zastoupen: Ing. Jan Vadko, MBA, jednatel spole¢nosti
kontaktni ddaje: jan.vasko@multi.cz

(dale jen ,,prodavajici®)

1)

2)

3)

n.
Uéel dodatku a diivody jeho uzavieni

Smluvni strany se v souladu s ¢l. VI odst. 8 kupni smlouvy ¢. 1711309 uzaviené dne 20. 7. 2017 (dale jen
»smlouva“) dohodly na tomto dodatku &. 1 ke smlouvé.

Na zakladé vyhrazené zmény zavazku ve smyslu § 100 odst. 1 zdkona & 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakdzek (déle jen "zdkon") uvedené v ¢l. 3.3 zaddvaci dokumentace vefejné zakdzky, jejiz
pinéni je pfedmétem smlouvy, tj. v disledku prodleni zhotovitele novostavby M3 Usmév s realizaci
stavby, které neumoiZriuje dodédvku a instalaci gastrotechnologie v pivodnim terminu, se smluvni strany
dohodly na zméné terminu dodavky a instalace gastrotechnologie. Celkovy stanoveny pocet dnd pro
dodavku a instalaci gastrotechnologie je timto dodatkem dodrzen.

Podle ustanoveni § 222 odst. 2 zékona se uplatnéni vyhrazené zmény zavazku nepovaZuje za podstatnou
zménu smlouvy, pficemzi pfedmétnd zména zadvazku byla vyhrazena v €l. 3.3 zaddvaci dokumentace
predmétné vefejné zakdzky a rovnéz sjedndna v &l. Il odst. 4 smlouvy.
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il.
Uprava terminu dodévky a montaie gastrotechnologie

Doba pInéni uvedenad v ¢l. lll odst. 4 smlouvy véta prvni se méni a nové zni takto:

"Termin dodévky a instalace gastrotechnologie do novostavby MS Usmév je stanoven v obdobi od 19. 9. do
30. 9. 2017, co? je déno piedpokladanou fazi realizace novostavby MS Usmév.".

V.
Zavérecna ustanoveni

1) V3echna ostatni ujedndni smlouvy nedotéena timto dodatkem z(stavaji v platnosti beze zmén.

2) Tento dodatek se pofizuje ve tiech vyhotovenich s platnosti origindlu, z nichZ kupujici obdrZi dvé vyhoto-
veni a proddvajici jedno vyhotoveni.

3) Tento dodatek nabyva ucinnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.

Za kupujiciho: Za prodévajiciho:

VBeneSovédne -7 -0§- 2017 V Pardubicich dne -~ - 7 -0§- 2017

Ing. Petr Hostek, MBA Ing. Jan Vasko
starosta mésta jednatel spole¢nosti



