
 

Dodatek č. 3 
 

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ke 

smlouvě o dílo č. 2310704 ze dne 23.05.2023 mezi těmito smluvními stranami: 

 
 

1. Objednatel: Město Benešov 

se sídlem: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov 

zastoupený: Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou města 

IČ: 00231401 
DIČ: CZ00231401 

Bankovní spojení:   Česká spořitelna 

a.s. Číslo účtu: 320035309/0800 

(dále jen "objednatel") 

 
a 

 
2. Zhotovitel: MS STAVMONT s.r.o. 

se sídlem: U nemocnice 220, 377 01 Jindřichův Hradec 

zastoupený: Bc. Martin Schytil, DiS., jednatel 

IČ: 28160240 
DIČ: CZ28160240 

Bankovní spojení:   Česká spořitelna, 

a.s. číslo účtu: 3065146389/0800 

(dále jen "zhotovitel") 
 

I. 

Účel dodatku a důvody jeho uzavření 

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.05.2023 smlouvu o dílo (dále jako „Smlouva”), jejímž předmětem bylo 

zhotovení díla označeného jako "Změna stavby objektu Základní školy Karlov, Benešov“ (dále jen „Dílo”). 

Smluvní strany v čl. XI odst. 2 Smlouvy současně ujednaly, že ke změnám smlouvy může dojít pouze písemnou 

dohodou obou smluvních stran, a to formou písemných vzestupně číslovaných dodatků. 

 

2. V průběhu provádění díla došlo k upřesnění rozsahu prací, které rozšiřuje původní rozpočet díla – nově rozsah  

díla zahrnuje prodloužení zdvihu výtahu, nový venkovní rozvaděč EL, oprava stropů ve 3.np., bourání 

železobetonových stropů, navíc překlady v 4 n.p., prodloužení komína, změna krytiny ploché střechy, provizorní 

příčky pro montáž výtahu, navýšení tepelné izolace krovů, klimatizace pro učebnu PC, izolace podlah 

polystyrenem, podhled SDK v učebně chemie, lamelové okenní žaluzie dle požadavku hygieny. Provedení těchto 

prací zadavatel sám nezpůsobil, nevěděl o nich ani je ani na základě svých odborných znalostí nemohl předvídat.  

Jednotlivé položky jsou uvedené ve změnových  listech č. 1 až 16 a tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Tyto práce 

je nezbytné provést pro dokončení původní veřejné zakázky, není možná změna dodavatele, a to jak z 

ekonomických, tak technických důvodů, změna by způsobila zadavateli značné obtíže i výrazné navýšení nákladů, 

a to zejména vzhledem k nutnosti dokončení prací v období letních prázdnin tak, aby nebyla narušena výuka žáků. 

 
3. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na změně Smlouvy v čl. IV., odst. 1, které nyní nově zní: 

 

II. 
Cena díla 

 
Cena díla byla smluvními stranami sjednána takto: 
                                                              



 

                

1. Odůvodnění, obsah a vyčíslení víceprací je obsaženo ve změnových listech, které jsou obsaženy v příloze                 

č. 1 tohoto dodatku. Ceny odpovídají cenám uvedeným v nabídce zhotovitele v předmětném zadávacím řízení, 

popř.  pokud tyto ceny nebyly v nabídce obsaženy, zachovávají stejnou cenovou úroveň.  

2. Smluvní cena v Kč bez DPH uvedená v čl. IV odst. 1 smlouvy se s ohledem na výše uvedené navyšuje o 

vícepráce celkem včetně dodatku č. 1: o 3.827.483,87 Kč bez DPH. 

              Rozpis změn smluvní ceny: 
Vícepráce celkem: dodatek č. 1                  1.238.159,19 Kč bez DPH 
                                  dodatek č. 2                   0 
        dodatek č. 3                2.880.388,68 Kč bez DPH 
Méněpráce celkem (dodatek č. 3)     291.064,00 Kč bez DPH 
  
Hodnota změny celkem (dodatek č. 1 až 3)          4.409.611,87 Kč bez DPH  
Cenový rozdíl/nárůst (dodatek č. 1 až 3)                3.827.483,87 Kč bez DPH 

3.     Celková hodnota změny závazku odpovídá součtu celkové ceny víceprací a méněprací a činí 24,14 %. Z toho 

dle § 222 odst. 5 zákona dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku činí 432.260 Kč bez   

DPH, a dle § 222 odst. 6 zákona dodatečné stavební práce, které zadavatel nemohl předvídat činí 3.395.223,87 

Kč bez DPH.   

4. Celkový cenový nárůst ve smyslu § 222 odst.  9  zákona činí 20,95 % původní ceny, nemění celkovou povahu 

zakázky a její celková hodnota nepřesahuje 30 % ceny díla, tj. tato změna není podstatnou změnou smlouvy ve 

smyslu § 222 odst. 5, 6 a 9 zákona.   

 

III. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn. 

2. Tento dodatek č. 3  je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 

vyhotovení    a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. Předchozí věta neplatí, je-li smlouva uzavřena v elektronické 

podobě s připojením platných elektronických podpisů oprávněných zástupců obou smluvních stran. 

3. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

4. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že tento dodatek č. 3 bude uveřejněn dle zák.č. 340/2015 Sb., 

o registru smluv, a souhlasí s tím, že tento dodatek bude uveřejněn ve svém plném znění, přičemž uveřejnění 

zajistí objednatel. 

5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 3 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé 

a vážné vůle připojují níže své podpisy. 

    
 Příloha č. 1 - změnový list č. 1- 16 

                         
V Benešově dne 

 

Objednatel: Zhotovitel: 
Ing. Jaroslav Hlavnička Bc. Martin Schytil, DiS 
starosta města jednatel společnosti 

 
 
 

původní cena 

díla dle SOD

cena dle dodatku 

č.1

cena dle 

dodatku č.2
dodatek č.3 cena celkem

cena díla bez DPH 18 265 798,06 19 503 957,25 0,00 2 589 324,68 22 093 281,93

výše DPH 21% 3 835 817,59 4 095 831,02 0,00 543 758,18 4 639 589,20

cena vč. DPH 22 101 615,65 23 599 788,27 0,00 3 133 082,86 26 732 871,13
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