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Dokončovací práce + úklid

Kompletace TZB

Kuchyň

Fasáda

Klempířské kce.

Venkovní kce. + drobná architektura

Pozemní komunikace

Garážová vrata

Obklady, dlažby

Podlahy povlakové

Podlahy lité

Malby

Nátěry

Převzetí + zařízen staveniště

Harmonogram stavby "Novostavba hasičské zbrojnice v Bedrči, Benešov"

Červen Listopad

Ústřední vytápění

Květen

Tesařské kce.

Zemní práce

Zakládání

Duben

Vnitřní omítky

Svislé kce.

Pokryvačské kce.

Venkovní výplně otvorů

Zdravotně technické instalace

Vzduchotechnika

Elektroinstalace

Vodorovné kce.

Podlahy a podlahové kce. 

Květen ČervenČervenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Hydroizolace

Červenec Srpen Září Říjen
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