
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

 

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ke smlouvě o dílo č. 2011386 ze dne 01.10.2020 

 

 

Město Benešov 

se sídlem: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov 

zastoupený: Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou města 

IČ: 00231401 

DIČ: CZ00231401 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

Číslo účtu: 320035309/0800  

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

NDCON s.r.o. 

se sídlem: Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1 

zastoupený Ing. Robert Michek 

IČ: 64939511 

DIČ: CZ64939511 

Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s. 

číslo účtu: 2106756016/2700  

(dále jen „zhotovitel“) 

 

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném 

znění, tento, 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

 

Smluvní strany shora uvedené uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení díla „Zajištění generelu dopravy 

pro město Benešov“, kterou tímto dodatkem mění termínu provedení analytické části, a to z důvodu 

omezení nemožnosti realizace relevantních dopravních průzkumů a s tím souvisejícího dokončení 

analytické části v termínu předepsaném v SoD. Dopravní průzkumy nebyly provedeny z důvodu 

nouzového stavu a s tím související omezení práce, škol, obchodů, a dále z důvodu probíhající výstavby 

dopravního terminálu a parkovacího domu, díky kterým byla omezena doprava v centru města. 

 Závěrečný termín zpracování projektu zůstává nadále platný a nemění se.  



 

 

Původní znění dle smlouvy o dílo:  

III. 

Doba plnění a místo plnění 

1. Plnění předmětu této Smlouvy dle čl. 3 této Smlouvy bude realizováno následovně: 

Doba plnění je stanovena celkovou maximální délkou realizace zakázky v délce 12 měsíců ode dne 

účinnosti smlouvy o dílo. 

Analytická část bude zpracována a protokolárně předaná finální verze odpřipomínkovaná Objednatelem 

nejpozději do 3 měsíců od účinnosti této Smlouvy. 

Koncept řešení bude zpracován nejpozději do 5 měsíců od předání analytické části a výzvy objednatele. 

Zhotovitel započne práce na návrhovém řešení neprodleně po zapracování veškerých připomínek 

Objednatele s termínem zpracování do 4 měsíců od předání připomínek Objednatele. 

Časový harmonogram plnění v členění po měsících, tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této smlouvy. 

Zhotovitel v časovém harmonogramu zohlední zpracování všech částí a předání objednateli. 

V harmonogramu budou zároveň znázorněny pracovní kontrolní dny, které se budou konat 1x za čtvrt 

roku, po upřesnění smluvních stran a součástí harmonogramu bude rozfázovaná rozpracovanost díla v 

rámci jednotlivých kontrolních dní. Zhotovitel zaktualizuje časový harmonogram do 5 pracovních dnů od 

podpisu této Smlouvy. Zhotovitel se při realizaci díla zavazuje respektovat termíny dokončení 

jednotlivých částí Díla dle tohoto harmonogramu. 

Nové znění: 

III. 

Doba plnění a místo plnění 

1. Plnění předmětu této Smlouvy dle čl. 3 této Smlouvy bude realizováno následovně: 

Doba plnění je stanovena celkovou maximální délkou realizace zakázky v délce 12 měsíců ode dne 

účinnosti smlouvy o dílo. 

Analytická část bude zpracována a protokolárně předaná finální verze odpřipomínkovaná 

Objednatelem nejpozději do 7 měsíců od účinnosti této Smlouvy, tj. do 30.4.2021. 

Koncept řešení bude zpracován nejpozději do 5 měsíců od předání analytické části a výzvy objednatele. 

Zhotovitel započne práce na návrhovém řešení neprodleně po zapracování veškerých připomínek 

Objednatele s termínem zpracování do 4 měsíců od předání připomínek Objednatele. 

Časový harmonogram plnění v členění po měsících, tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této smlouvy. 

V rámci Dodatku č. 1 této Smlouvy je aktualizovaný harmonogram prací, který se Zhotovitel při realizaci 

díla zavazuje respektovat. Zhotovitel v časovém harmonogramu zohlední zpracování všech částí a 

předání objednateli. V harmonogramu budou zároveň znázorněny pracovní kontrolní dny, které se 

budou konat 1x za čtvrt roku, po upřesnění smluvních stran a součástí harmonogramu bude rozfázovaná 

rozpracovanost díla v rámci jednotlivých kontrolních dní.  



 

 

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn. 

Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na 

smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její 

uveřejnění, nabývá i tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.  

Tento dodatek byl schválen Radou města Benešov, č. usnesení 854 – 26/2020/RM dne 16.12.2020. 

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel 

jedno vyhotovení. 

 

 

V Benešově          V Praze  

 

 

 

 

 

..........................................................     .......................................................... 

Objednatel         Zhotovitel 

 

  



Aktualizovaný harmonogram prací: 

Aktivita Termín 
zahájení 

Termín 
dokončení 

Analytická část 01.10.2020 30.04.2021 
Shromáždění dat o stávajícím stavu všech druhů dopravy (IAD, VHD, železnice, 
cyklistická a pěší doprava a doprava v klidu) na území města 

10/2020 02/2021 

Seznámení se s podklady a shromáždění dat z již zpracovaných strategických 
dokladů 

10/2020 12/2020 

Shromáždění dat a dostupných podkladů týkajících se dopravy na úrovni státu, 
kraje a regionů 

10/2020 12/2020 

Posouzení stavu stávající dopravní infrastruktury, zejména z hlediska stavebně 
technického a z hlediska bezpečnosti provozu  

11/2020 02/2021 

Zdokumentování kritických a nebezpečných míst a vytvoření rizikové mapy pro 
vypracování konceptu řešení 

12/2020 02/2021 

Provedení potřebných dopravních průzkumů 02/2021 04/2021 

Analýza potenciálu rozvoje všech systémů dopravy, zajištění zásobování a 
přestupních center v návaznosti na provedenou sociodemografickou analýzu a 
předpokládaný vývoj počtu obyvatel města, demografickou strukturou 
obyvatelstva. 

12/2020 03/2021 

Analýza hybnosti obyvatelstva a přepravních vztahů každodenní dopravy s 
ohledem na rozmístění vzdělávacích a veřejných institucí, umístění nákupních 
center, obytných center a rozložení pracovních příležitostí.  

02/2021 04/2021 

Vyhotovení multimodálního matematického modelu dopravy – stávající stav 11/2020 02/2021 

SWOT analýza každého dopravního subsystému a celého systému dopravy 02/2021 04/2021 

Koncept řešení 01.05.2021 30.09.2021 

Návrh řešení zjištěných problémů stávající komunikační sítě  04/2021 08/2021 

Opatření pro eliminaci kritických míst dopravní infrastruktury města  04/2021 08/2021 

Odpovídající rozvoj sítí všech druhů dopravy, jejich provázanost a vzájemnou 
koordinaci  

04/2021 08/2021 

Optimalizace tras jednotlivých systémů, uzlových bodů a vzájemné spolupůsobení 
jednotlivých medií 

04/2021 08/2021 

Úpravy technického zázemí dopravních systémů – parkovací kapacity, vozovny 
apod.  

04/2021 08/2021 

Konkrétní organizační a preferenční opatření pro zvýšení plynulosti a atraktivity 
jednotlivých druhů dopravy s minimalizací jejich negativních dopadů do území v 
rozdělení na okamžitá řešení, střednědobá a dlouhodobá  

04/2021 08/2021 

Návrh úprav zvyšující bezpečnost obyvatel 04/2021 08/2021 

Etapy rozvoje jednotlivých systémů od současného stavu k návrhovému horizontu 
do roku 2030  

04/2021 08/2021 

Multimodálního matematického modelu dopravy – koncept řešení 04/2021 08/2021 

Návrh řešení 31.05.2021 30.09.2021 

Strategický plán do roku 2030 06/2021 08/2021 

Akční plán realizace navržených úprav na komunikační síti 06/2021 08/2021 

Předpokládané termíny schůzek Termín  

1. schůzka – příprava a úvodní analýza, průzkum dopravního chování   10/2020  

2. schůzka – dodatek k SoD, analytická část – rozpracovanost   12/2020  

3. schůzka – Dopravní průzkumy rozpracovanost analytická část    02/2021  

4. schůzka – Analytická část – schválení    04/2021  

5. schůzka – Koncept řešení - draft   07/2021  

6. schůzka – Koncept řešení schválení, Návrh řešení - draft 08/2021  

6. schůzka – Návrh řešení - schválení   09/2021  
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