


ZMĚNOVÝ LIST 

Stavba: Cyklostezka Benešov-Bedrč 

Dodatek č. 1 SoD 

SO 101.2 CYKLOSTEZKA KM 0,900-KÚ 

SANACE AKTIVNÍ ZÓNY 

Při přípravě stavby cyklostezky nebyl zadán požadavek zpracování geologického 
průzkumu. 

Při provádění zemních prací – skrývka ornice, odkopávky na úroveň základové spáry zemní 
pláně bylo provedeno měření únosnosti statickou zatěžovací zkouškou – tato měření byla 
neproveditelná „Měření bylo provedeno při dodržení maximálního kontaktního napětí 
0,25 MPa dle ČSN72 1006. Hodnoty Edef2 jsou natolik nízké, že je nelze při dodržení výše 
uvedených podmínek naměřit.“ (viz Příloha č. 1 Protokol CH25 – 1.20).  

Po konzultaci s TDI - Ing. Tichovským bylo dohodnuto řešení: 

Provedení zkušebních polí odkopávkou zemní pláně v tloušťce vrstvy 0,600m a 0,300m, 
zhutnění parapláně, zřízení hutněné sanační vrstvy z betonového recyklátu frakce 0-63 
z dispozic Města Benešov. Následně byla provedena měření únosnosti sanační vrstvy v tl. 
0,600m, resp. 0,300m (viz Příloha č. 2 a 3). Na základě zhodnocení provedených 
zkušebních polí bylo rozhodnuto následovně:   

Bude provedena sanace aktivní zóny: 

Odkopávka aktivní zóny v mocnosti 0,300 m v km 0,900-2,170, délka 1 170,000m, 
šířka 3,000m, hloubka 0,300m, celkem 1 170,000m3) 

odvoz na mezideponii investora do areálu bývalých Táborských kasáren, 

nakládka, doprava a uložení betonového recyklátu frakce 0-63 z deponie investora 
v areálu Táborských kasáren, 

provedení hutnících zkoušek k ověření únosnosti sanované základové spáry zemní 
pláně (viz příloha č. 4) 

ZPEVNĚNÉ KRAJNICE 

Na základě požadavku investora a vlastníka sousedních pozemků bylo dohodnuto, že 
v dílčích úsecích bude rozšířena krajnice a bude doplněna vrstva ŠD frakce 0-32 
v přerušení u mostku u Bedrče. 

Přílohy: Příloha 1-4 protokoly hutnících zkoušek, Příloha 5 změnový rozpočet, Příloha 6 
fotodokumentace sanace aktivní zóny  

MÚ Benešov - OI    Ing. Jan Mayer 

















Firma: BENEGEB s.r.o.

Stavba: Cyklostezka Benešov - Bedrč SO 101.2    182 625,01 SO 101.2   1 002 333,00   1 184 958,00
Objekt: CYKLOSTEZKA
Objekt: CYKLOSTEZKA KM 0,900 - KÚ (uznatelné náklady)
Rozpočet:

Jednotková Celkem Jednotková Celkem Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 6 8 9

1 Zemní práce    182 625,01   1 002 333,00   1 184 958,00
122736 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3     0,000     0,00     0,00    1 170,000     399,02    466 853,00    1 170,000    466 853,00 OTSKP

odkopávka aktivní zóny h. 0,300m
"hloubka 0,300m, šířka 3,000m, délka úseku 0,900 - 2,200=1,300km "
 Celkem 0,300*3,000*1300,000=1170,000m3

171101 ULOŽENÍ SYPANIY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM 95% PS M3     297,000     54,00    16 038,00    1 170,000     54,00    63 180,00    1 467,000    79 218,00 SOD
"uložení betonového recyklátu"

17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3    2 507,950     11,00    27 587,45    1 170,000     11,00    12 870,00    3 677,950    40 457,00 SOD
"ukládka zeminy v areálu investora"

18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2    4 230,540     14,00    59 227,56    3 900,000     14,00    54 600,00    8 130,540    113 828,00 SOD
přehutnění pláně vozovky

74A152 NAKLÁDÁNÍ ZEMINY NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK T     0,000     0,00     0,00    2 106,000     138,42    291 513,00    2 106,000    291 513,00 OTSKP
nakládání bet recyklátu v areálu investora
"1170,000*1,8=2106,000t"

56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 725,200 110,00 79 772,00 250,000 110,00 27 500,00     975,200 107 272,00 SOD
ŠD fr. 0/63 ; tl. 150mm 110
rozšíření krajnic ve směrových obloucích (výhybna vozidel) (20,000+20,000)*2*0,500+(5,000+5,000)*2*1,000+20,000*2,500

17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3     0,000     0,00     0,00     75,000    1 144,22    85 817,00     75,000    85 817,00 OTSKP
rozšíření krajnic ve směrových obloucích (výhybna vozidel)

pozn.: 1) práce v AZ, zlepšení, zvýšení únosnosti, AZ výměnou podloží tl. vrstvy 300mm materiálem poskytnutým investorem, aby byly splněny požadavky PD na únosnost zemní pláně
2) úpravy krajnic ve směrových obloucích - zvýšení bezpečnosti v části 0,900-KÚ, kde je na vyjímku povolen provoz automobilové dopravy, zřízení výhyben

SOD ZMĚNOVÝ LIST 1 PO ZMĚNĚ

Soupis prací objektu - vícepráce - sanace AZ
09-2023
SO 101

SO 101.2

Množství 
SOD

Cena
Cenová soustavaPoř. číslo

Kód 
položky

Varianta Název Položky MJ
Množství 
ZMĚNA

Cena Množství    
PO ZMĚNĚ

Cena



NEVYHOVUJÍCVZOROVÁ SANAČNÍ POLOEÍ ZKOUŠKA ZEMNÍ PLÁŇ



STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA SANOVANÁ AKTIVNÍ ZÓNA BETONOVÝM RECYKLÁTEM FRAKCE 0-63



ZKUŠEBNÍ SANAČNÍ POLE TL. VRSTVY 0,300M



NEZHUTNĚNÁ PARAPLÁŇ 




