

Předpokládaný harmonogram

Sloučené společné jednání § 111 odst. 4 stavebního zákona	4 měsíce od podpisu SOD
Veřejné jednání § 111 odst. 4 stavebního zákona	2 měsíce od pokynů
Upravený návrh (v případě úprav)	2 měsíce od pokynů
Úplné znění	1 měsíc od pokynů