

DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO
č. 2510213

Smluvní strany:

Město Benešov

IČ: 002 31 401
DIČ: CZ 00231401
Sídlo: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
Zastoupené: Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou města
Telefon: +420 317 754 111
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Číslo účtu: 19-0320035309/0800

(dále také jen „objednatel“)

a

Dopas s.r.o.

IČ: 014 43 780
DIČ: CZ01443780
Sídlo: Mahenova 494/3, 150 00 Praha 5
Zastoupený: Ing. Václavem Juppou
Telefon: +420 737 649 724
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.; Číslo účtu: 2848170399/0800

(dále také jen „zhotovitel“)

I.

Úvodní ustanovení

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 07.02.2025 smlouvu o dílo č. 2510213 na zajištění projektu „Úpravy ulice Křížíkova Benešov – projektová dokumentace“ (dále jen „smlouva“).

1.2. Zhotovitel se smlouvou zavázal ke splnění následujícího díla: Dokumentace pro povolení záměru (DPZ) dle přílohy č. 1 vyhlášky 131/2024, Dokumentace pro provádění stavby – projekt pro výběr zhotovitele dle stavebního zákona dokumentace pro provedení stavby DPS, dle vyhlášky 227/2024, Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního záměru a za účelem dokončení dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnostech pro provádění stavby vč. plnění činností vztahujících se k výběrovému řízení na výběr zhotovitele stavebních prací, Autorský dozor. Rozpis etap – výkonné fáze: Výkonná fáze č. 1 – Přípravné práce, zjištění stávajících inženýrských sítí, zajištění diagnostiky vozovky, vsakování, vytvoření podkladu pro studii (geodetické zaměření zajistí zadavatel), (lhůta: 3 měsíce od účinnosti smlouvy o dílo). Výkonná fáze č. 2 – Zpracování studie prostorového řešení, projednání s dotčenými subjekty, (lhůta: do 5 měsíců od účinnosti smlouvy o dílo). Výkonná fáze č. 3a) – Zpracování dokumentace pro povolení záměru (DPZ) (společné řízení DUR a DSP) dle přílohy č. 1- dle vyhlášky 227/2024, Výkonná fáze č. 3b) – Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního záměru a za účelem dokončení dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnostech pro provádění stavby vč. plnění činností vztahujících se k výběrovému řízení na výběr zhotovitele stavebních prací, (lhůta: podání žádosti o vydání stavebního záměru do 5 měsíců od schválení studie prostorového řešení). Výkonná fáze č. 4a) – Dokumentace pro provádění stavby – projekt pro výběr zhotovitele dle stavebního zákona dokumentace pro

provedení stavby DPS, Příloha č. 8 dle vyhlášky 227/2024, Výkonná fáze č. 4b) – Zpracování výkazů výměr (VV) a kontrolního rozpočtu vycházející z dokumentace pro stavební záměr. Forma výstupu – 1x digitální (PDF) a 1x digitální (XLS), (lhůta: do 3 měsíců od podání žádosti o vydání stavebního záměru). Výkonná fáze č. 5 – Zajištění autorského dozoru (AD) po dobu realizace (předpoklad 50 hod). Forma výstupu u obou dokumentací – 2x tištěná podoba + 1x digitální (*.pdf).

II.

Ukončení plnění dle smlouvy

2.1. Objednatel a zhotovitel považují za nesporné, že **Zhotovitel řádně a včas dokončil Výkonnou fázi č. 1 a č. 2.**

2.2. Zhotovitel je na základě smlouvy oprávněn fakturovat částku za fázi č. 1 Přípravné práce, zjištění stávajících inženýrských sítí, zajištění diagnostiky vozovky, vsakování, vytvoření podkladu pro studii, v částce bez DPH 268 000,-Kč, DPH 21 % 56 280,-Kč, tedy v ceně s DPH 324 280,- Kč a Zpracování studie prostorového řešení, projednání s dotčenými subjekty v ceně bez DPH 152 000,-Kč, DPH 21 % 31 920,-Kč, v ceně s DPH 183 920,-Kč.

2.3. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že nemají z důvodu toho, že prozatím nedošlo k dohodě s vlastníky dotčených pozemků v lokalitě, zájem na dalším plnění dle smlouvy a smlouvu touto dohodou ukončují.

III.

Závěrečná ustanovení

3.1. Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele zveřejňovat smlouvy za podmínek stanovených zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a souhlasí s tím, že tato smlouva bude zveřejněna v celém svém rozsahu.

3.2. Uzavření této Dohody schválila Rada města Benešov usnesením č. 214 - 5/2026/RM ze dne 04.03.2026.

3.3. Strany tímto výslovně prohlašují, že tato dohoda vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Benešově dne: viz elektronický podpis

V Praze dne: viz elektronický podpis

Město Benešov

Ing. Jaroslav Hlavnička, starosta

Dopas s.r.o.

Ing. Václav Juppa, jednatel