



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Dodatek č. 1

MANDÁTNÍ SMLOUVY

č. 01-Be-2188-3116/12

na výkon Odborného technického dozoru na stavbě

„Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Benešov“

uzavřená dle §§ 566-576 Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění

1. Smluvní strany

1.1 Mandant :

sídlo :
Statutární zástupce:
Bankovní spojení:
IČ:
DIČ :

Město Benešov

Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
Ing. Jaroslav Hlavnička, starosta města
19-0320035309/0800
00231401
CZ00231401

1.2 Mandatář :

sídlo :
Statutární zástupce:
Smluvní zástupce:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Nábřeží 4, 150 56 Praha 5
představenstvo společnosti
Ing. Šárka Balšánková – místopředseda představenstva
Ing. Jiří Frýba – člen představenstva
administrátor dotace – Ing. Jana Zemanová
stavební dozor – Vladislav Brožek
technologický dozor – Milan Malík
koordinátor BOZP- Stanislav Typner

Odborný technický dozor:

Bankovní spojení:

č.ú.:

IČ :

DIČ :

Komerční banka Praha

19-1583390227/0100

47116901

CZ47116901

Mandatář je registrován v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930

Shora uvedení účastníci mandátní smlouvy uzavřené dne 27.12.2012 se dohodli na následujících úpravách a doplnění této smlouvy takto.

2. Předmět plnění

Čl. Předmět plnění se doplňuje takto:

Odst. 2.3. Výkon funkce odborného technického dozoru po dokončení stavby se doplňuje:

2.3.9. Z důvodu velkého počtu změn technického řešení musí TDI v průběhu stavby a ještě po jejím dokončení zajišťovat tyto činnosti:

- součinnost se zhotovitelem a investorem při zajišťování projektů na změny technického řešení, které vyvstaly v průběhu výstavby, s cílem nejjednoduššího a nejlevnějšího řešení
- kontrola ocenění těchto změn v navržených změnových listech, kontrola technického popisu a zdůvodnění těchto změn
- předložení a projednání těchto změn na SFŽP s cílem zahrnutí co největšího množství víceprací do uznatelných nákladů
- kontrola realizace těchto změn a víceprací na stavbě

Ostatní odstavce tohoto článku zůstávají beze změny.

3. Cena prací

Čl. Cena prací se doplňuje takto:

4.1. Cena prací za předmět plnění je stanovena dohodou smluvních stran jako celková cena bez DPH za celý předmět plnění a vychází z předpokládané lhůty realizace zakázky. Celková cena je sjednaná jako nejvýše přípustná ve výši

Cena za výkon odborného technického dozoru stavby – celkem	3.870.000,- Kč
z toho	
Výkon odborného technického dozoru stavby před zahájením stavby	200.000,- Kč
Výkon odborného technického dozoru stavby v průběhu provádění stavby	3.490.000,- Kč
Výkon odborného technického dozoru stavby po dokončení stavby	180.000,- Kč
Výkon odborného technického dozoru stavby po dokončení stavby dle tohoto dodatku	270.000,- Kč
Cena za služby a činnosti koordinátora BOZP – celkem	90.000,- Kč
z toho	
Cena za služby a činnosti koordinátora BOZP před zahájením stavby	10.000,- Kč
Cena za služby a činnosti koordinátora BOZP v průběhu provádění stavby	80.000,- Kč
Cena za služby a činnosti administrátora dotace	280.000,- Kč
Celková cena prací mandátáře bez DPH dle původní MS	4.240.000,- Kč
Cena za služby mandátáře dle tohoto dodatku	270.000,- Kč
Celková cena prací mandátáře bez DPH celkem	4.510.000,- Kč
DPH 21%	947.100,- Kč
Celková cena prací mandátáře vč. DPH vč. tohoto dodatku	5.457.100,-Kč

Ostatní odstavce tohoto článku zůstávají beze změny.

4. Platební podmínky

Čl. Platební podmínky se doplňuje takto:

5.2.9. Cena za Výkon odborného technického dozoru stavby po dokončení stavby dle tohoto dodatku ve výši 270.000,-Kč bude mandátáři uhrazena po projednání provedených změn na SFŽP.

Ostatní odstavce tohoto článku zůstávají beze změny.

5. Závěrečná ujednání

Čl. Závěrečná ujednání se doplňuje takto:

10.10. Tento dodatek č. 1 je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu po dvou výtiscích pro každou smluvní stranu.

Ostatní odstavce tohoto článku zůstávají beze změny.

Ostatní články mandátní smlouvy zůstávají beze změny.

V Benešově, dne 10. 02. 2015

V Praze dne 30. 01. 2015

Mandant :

Mandatář :

Ing. Jaroslav Hlavnička
starosta města Benešov

Ing. Šárka Balšánková
místopředseda představenstva

Ing. Jiří Frýba
člen představenstva
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5

-9-