

MUZEXP 12 TNYB

1711801/1

Dodatek č.1
ke Smlouvě o dílo č. 1711801. ze dne 05.10 2017
Zpracování projektové dokumentace pro revitalizaci parku Klášterka, Benešov

v souladu s ustanovením § 2586 až § 2622 a § 2631 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s čl. XI, Závěrečná ustanovení, bodem XI. 3. smlouvy o dílo.

Objednatel:

Město Benešov

IČ: 002 31 401

DIČ: CZ 00231401

Sídlo: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov

Zastoupené: Ing. Petrem Hostkem, MBA, starostou města

Telefon: +420 317 754 111

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Číslo účtu: 19-0320035309/0800

(dále také jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

Rusina Frei, s.r.o.

IČ: 023 08 002

DIČ: CZ02308002

Sídlo: Bubenská 225/49, 170 00 Praha 7

Zastoupený: Ing. arch. MgA. Martinem Rusinou, Ph.D., Ing. arch. Martinem Freiem

Telefon: +420 220 514 394

Bankovní spojení: ČSOB a.s. Číslo účtu: 262522677/0300

(dále také jen „Zhotovitel“)

se dohodly na následující změně smlouvy o dílo na Zpracování projektové dokumentace pro revitalizaci parku Klášterka, Benešov

I. II Předmět Smlouvy se mění následovně:

bod II. 1., kde je zrušená následující část odstavce:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení potřebných průzkumů a rozborů nutných pro zpracování Koncepční studie (např. rešerše inženýrských sítí, dendrologický průzkum).“

a to z důvodu zpřesnění požadavků objednatele.

I. III. Doba a místo plnění se mění následovně:

bod III. 1., kde je změněn datum z 30. 11. 2017 na 31. 1. 2018, se nahrazuje následovně:

„1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel Objednateli Koncepční studii předá nejpozději do 31. 1. 2018.“

a to z důvodu posunu termínu plnění ze strany objednatele.

Čl. VI. Práva a povinnosti smluvních stran se mění následovně:

bod VI. 3., kde jsou upřesněny podmínky licence, se doplňuje následovně:

„Zhotovitel je oprávněn využít dílo k vlastní prezentaci.“

a to z důvodu prezentace návrhu např. na webových stránkách zhotovitele, nebo na vlastních prezentacích zhotovitele.

V Benešově dne **11 -01- 2018**

Objednatel:

Ing. Petr Hostek, MBA

1

V Praze dne **1. 1. 2018**

Zhotovitel:

Ing. arch. MgA. Martin Rusina Ph.D.
RUSINA FREI, S.R.O.
BUBENSKÁ 225/49
170 00 PRAHA 7
WWW.RUSINAFREI.CZ