

ap. č. 1811609/1

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

č. 1811609 ze dne 05.09.2018

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Benešov

IČ: 002 31 401
DIČ: CZ 00231401
Sídlo: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
Zastoupené: Ing. Petrem Hostkem, MBA, starostou města
Telefon: +420 317 754 111
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 19-0320035309/0800

Zhotovitel:

Výtahy Vaněrka s.r.o., se sídlem

IČO: 254 79 296
DIČ: CZ 25479296
Sídlo: U hrádku 2960, 415 00 Teplice
Zastoupený: Ing. Miloslavem Vaněrkou, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: KB Teplice
Číslo účtu: 27 – 74641900297/0100

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dne 05.09.2018 byla mezi výše uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem plnění je provedení díla „Rekonstrukce výtahů – Na Bezděkově 2001 – 2004, Benešov“ a provést další úkony popsané v odstavcích 1 až 6 článku II. smlouvy o dílo.

2. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku je změna doby plnění v článku III. Doba plnění a místo plnění a je stanoveno v odst. 1., následujícím způsobem:

Plnění smlouvy bude zahájeno ihned po uzavření této smlouvy, přičemž **závazná délka realizace a termín dokončení celého díla je stanovena do 20.03.2019** s tím, že dva výtahy v domech na adrese Na Bezděkově 2001 a 2002 budou dokončeny a předány do 20.12.2018 a další dva výtahy v domech na adrese Na Bezděkově 2003 a 2004 budou dokončeny a předány do 20.03.2019



3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Tento dodatek je vyhotoven v písemné formě ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Tento dodatek má 2 strany.

V BEZDĚKOVĚ dne 22. 11. 2018

V DUCHKOVĚ dne 3. 12. 18


.....
Podpis objednatele: 


.....
Podpis zhotovitele:

VÝTAHY VANĚRKA s.r.o.
Mostecká 4, 419 01 Duchcov
tel.: 417 836 779, fax: 417 835 218
IČO 254 79 296 DIČ CZ25479296