

lo. č. 1912097
ap. č. 1911482/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ke smlouvě o dílo č. 1911482 ze dne 18.09.2019

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Benešov
sídlo: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
IČO: 00231401
DIČ: CZ00231401
zastoupený: Ing. Jaroslav Hlavnička, starostou města
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 320035309/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: SOREX s.r.o.
se sídlem: U Hřiště 456, 267 24 Hostomice
zastoupený: Josefem Rejskem
IČO: 498 27 201
DIČ: CZ49827201
Bankovní spojení: KB Beroun
číslo účtu: 7768370297/0100

(dále jen „zhotovitel“)

II. Účel dodatku a důvody jeho uzavření

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 18.09.2019 smlouvu o dílo č. 1911482 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zhotovení díla označeného jako "Instalace VZT zařízení pro tělocvičny a aulu, Gymnázium Benešov". Dílo bylo vymezeno zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu, nabídkou zhotovitele a samotnou Smlouvou (dále jen „Předmět díla“). Smluvní strany ve Smlouvě současně ujednaly, že Předmět díla a cena díla může být měněna pouze na základě dodatku ke Smlouvě.
- 2) V průběhu provádění díla byly zjištěny nesrovnalosti mezi projektovou dokumentací a skutečnou skladbou stavebních konstrukcí, které vyvolaly prodloužení doby prováděných prací, zejména jednotlivých profesí (VZT, elektro, bourací práce a stavební práce).
- 3) Smluvní strany sjednávají, že Změna předmětu díla je součástí Předmětu díla zhotoveného na základě Smlouvy a objednatel má vůči zhotoviteli ohledně Změny předmětu díla veškeré nároky, které pro něj ze Smlouvy vyplývají ohledně Předmětu díla včetně nároků z případných vad a záruční doby.

III.
Změny ustanovení Smlouvy

1) S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly, že článek III. odst. 1 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

Termín realizace: zahájení	po uzavření smlouvy o dílo a následném předání staveniště
dokončení	nejpozději do 31.01.2020

IV.
Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek musí být zveřejněn dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a prohlašují, že souhlasí s jeho zveřejněním v jeho plném znění a že dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, které by nemělo být předmětem zveřejnění. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

V Benešově dne 16 -12- 2019


.....


Ing. Jaroslav Hlavnička
starosta města

Za zhotovitele:

V Hostomicích dne 16 -12- 2019


.....
Josef Rejsek
jednatel společnosti 

267 24, Hostomice pod Brdy 456 ④
TEL: 311 534 573, DIČ: CZ49827201