



ČÍSLO:	ZL 008	ZE DNE:	17.02.2020
--------	---------------	---------	-------------------

Název:	Město BENEŠOV, Masarykovo náměstí 100, Benešov
Zastoupený:	Ing. Alena Pokorná

Název:	Společnost "EDIKT-POHL"
--------	-------------------------

Název:	Parkovací dům BENEŠOV
--------	-----------------------

pozice	popis změny
	Výkaz výměr uvažoval s částečným využitím původní zeminy pro zpětné zásypy. Zemina však nebyla pro další využití vhodná, proto byla z 90% odvezena na skládku a pro obsypy potrubí se použil nakupovaný materiál.
D1.1.2.	Stavební část - záměna materiálu pro obsyp základových prahů po úroveň pilotovací roviny - 0,570 m.
D1.04e	Záměna zásypového materiálu - TECHNIKA PROSTŘEDÍ BUDOV – ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
D1.4g	Záměna zásypového materiálu - TECHNIKA PROSTŘEDÍ BUDOV – ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD
01	Záměna zásypového materiálu - Přeložka odvodnění kanalizace
	CENOVÝ DOPAD popsané změny
	1 073 027,74 Kč

MĚSTO BENEŠOV
Masarykovo náměstí 100
256 27 BENEŠOV (201)

Za objednatele (podpis a datum schválení)

výpočtové přílohy

vyjádření geologa