

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 1040037/875

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ke smlouvě o dílo č. 2010983 ze dne 2.7.2020

I.

Smluvní strany

Objednatel:	Město Benešov
sídlo:	Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
IČO:	00231401
DIČ:	CZ00231401
zastoupený:	Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou města
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
číslo účtu:	320035309/0800
(dále jen „objednatel“)	
a	
Zhotovitel:	SLÁDEK GROUP, a.s.
se sídlem:	Jana Nohy 1441, 256 01 Benešov
zastoupený	Pavlem Mošanským, členem představenstva
	46356886
DIČ:	CZ46356886
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
číslo účtu:	1187671/0300
(dále jen „zhotovitel“)	

II.

Účel dodatku a důvody jeho uzavření

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 7. 2020 smlouvu o dílo č. 2010983 (dále jako „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zhotovení díla označeného jako „Zázemí atletického oválu — Sklad a opěrná stěna“. Dílo bylo vymezeno výběrovým řízením veřejné zakázky, nabídkou zhotovitele a samotnou Smlouvou (dále jen „Dílo“). Smluvní strany v čl. X odst. 2 Smlouvy současně ujednaly, že ke změnám smlouvy může dojít pouze písemnou dohodou obou smluvních stran, a to formou písemných vzestupně číslovaných dodatků.
2. V průběhu provádění díla vyvstaly změny v rozsahu díla vyvolané koordinací s navazující stavbou SO 02 Běžecký atletický tunel se zázemím.
3. Dohodou obou smluvních stran dochází ke změně předmětu plnění podrobně specifikovaného v příloze č.1 tohoto dodatku - Rozpočet víceprací a méněprací aktualizující Přílohu č.1 Smlouvy o dílo – Rozpis ceny díla.

3.2 Objednatel a Zhotovitel se dohodli na následující úpravě Smlouvy:
v celém rozsahu se ruší v čl. IV. „Cena díla“, odst. 1 Smlouvy a text:

IV.
Cena díla

1. Cena díla sjednaná smluvními stranami činí:

- celková cena bez DPH 3.973.669,00 Kč
- výše DPH 21% 834.470,49 Kč
- celková cena vč. DPH 4.808.139,49 Kč

se nahrazuje následujícím zněním:

IV.
Cena díla

IV. 1. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena za dílo dle Smlouvy	3.973.669,- Kč bez DPH
Cena za více a méněpráce práce dle dodatku č. 2	777.415,- Kč bez DPH
Cena za dílo celkem dle SOD a dodatku č. 1	3.196.254,- Kč bez DPH
- výše DPH 21%	671.213,34-Kč
- Celková cena vč. DPH	3.867.467,34 Kč

III.
Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že tento dodatek č. 2 bude zveřejněn dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn ve svém plném znění, přičemž zveřejnění zajistí objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.

V Benešově dne 20.05.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele

Ing. Jaroslav Hlavnička

Pavel Mošanský

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: příloha č. 1

– soupis méně a více prací