

ev. č. 2111 595
op. č. 2111 357 / 1

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2111357 uzavřené dne 27.10.2021

ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel:

Město Benešov

se sídlem: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
zastoupený: Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou města
IČO: 002 31 401
DIČ: CZ00231401
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 320035309/0800

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitelem:

APLEONA HSG s.r.o.,

se sídlem: Za Strahovem 431/19, 169 00 Praha 6 - Břevnov
zastoupený: Ing. Jiřím Foltou, jednatelem společnosti
IČO: 497 03 765
DIČ: CZ49703765
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic
Číslo účtu: 8101758001/2700

(dále jen „Zhotovitel“)

dále také společně jen jako „Smluvní strany“

se dohodly na tomto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 2111357 uzavřené mezi smluvními stranami dne 27.10.2021, jehož předmětem je prodloužení termínu dokončení díla.

I.

Účel dodatku a důvody jeho uzavření

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 27.10.2021 smlouvu o dílo č. 2111357 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem byla rekonstrukce vytápění bytového domu na adrese Křížíkova 405, Benešov.
- 2) Technologické problémy s přerušением dodávky plynu pro lokální topidla WAV v době topné sezony byly důvodem k rozdělení podmínek provedení díla na dvě etapy: I. Etapa – Výstavba nové nezávislé plynové kotelny ve 3. NP a nákup materiálu pro rozvody včetně nových radiátorů. II. Etapa – Instalace nových