

**DODATEK č. 1
Ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. S 228/2024**

**uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů,
mezi těmito smluvními stranami:**

1. Objednatel: Město Benešov

se sídlem: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
zastoupený: Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou města
IČ: 00231401
DIČ: CZ00231401
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 320035309/0800

(dále jen "objednatel")

a

2. Zhotovitel: B E S s.r.o.

se sídlem: Sukova 625, 256 01 Benešov
zastoupený Ing. Janem Freudlem, Petrem Váňou, jednatelem společnosti
IČ: 437 92 553
DIČ: CZ43792553
Bankovní spojení: KB, a.s. Benešov
číslo účtu: 3300121/0100

(dále jen "zhotovitel")

I.

Úvodní ustanovení

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 17.07.2024 smlouvu o dílo "**Oprava povrchů ulic Jiráskova, Bezručova, Villaniho a U Elektrárny v Benešově**" (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany smlouvy o dílo se dle článku X. odst. 2. smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým se prodlužuje termín plnění díla z důvodu havarijního stavu podloží komunikace v ulici Villaniho. Tento stav nebyl objednateli znám a zhotovitel ho nemohl předpokládat.

1.1 Tímto Dodatkem č. 1 se nahrazuje text článku III. odst. 1. smlouvy o dílo tímto novým zněním:

*1. Vybraný zhotovitel je povinen zahájit plnění zakázky bez odkladu po uzavření smlouvy, přičemž předání a převzetí staveniště bude provedeno nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Zahájení a realizace stavebních prací bude probíhat dle harmonogramu dodavatele schváleného objednatel, předpoklad zahájení prací 17.07.2024, a to opravou ulice Jiráskova. Ukončení stavebních prací všech úseků, předání a převzetí díla: **do 31.03.2025**. Vyklopení staveniště bude provedeno do 5 kalendářních dnů od dokončení stavebních prací, předání a převzetí díla. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.*

1.2 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č.1 na profilu zadavatele v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

1.3. Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele zveřejňovat smlouvy za podmínek stanovených zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a souhlasí s tím, že tento Dodatek č. 1 bude zveřejněn v celém svém rozsahu.

1.4 Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a poskytovatel obdrží 1 vyhotovení. Předchozí věta neplatí, je-li Dodatek č. 1 uzavřen v elektronické podobě s připojením platných elektronických podpisů oprávněných zástupců smluvních stran.

1.5 Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Benešově dne

V Benešově dne

.....
Ing. Jaroslav Hlavnička

starosta města

.....
Petr Váňa

jednatel společnost