

**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO**

č. 1811866 ze dne 11.10.2018

**1. SMLUVNÍ STRANY****Objednatel:****Město Benešov**

IČO: 002 31 401

DIČ: CZ 00231401

Sídlo: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov

Zastoupené: Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou města

Telefon: +420 317 754111

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 19-0320035309/0800

**Zhotovitel:****MSV Liberec, s.r.o.**

IČO: 613 28 952

DIČ: CZ61328952

Sídlo: Kralická 79, 460 07 Liberec 7

Zastoupený: Jiřím Krausem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: ČSOB, pobočka Liberec

Číslo účtu: 1805088833/0300

**ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

Dne 11.10.2018 byla mezi výše uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem plnění je provedení díla „Rekonstrukce výtahu - prodejna potravin POGRR, Benešov“ a provedení dalších úkonů popsanych v odstavcích 1 až 6 článku II. smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“).

**2. PŘEDMĚT DODATKU**

Předmětem tohoto dodatku je změna doby plnění v článku III. a ceny díla v článku IV.

Smlouvy o dílo.

2.1. Smluvní strany se dohodly, že se mění článek III odst. 1 Smlouvy o dílo tak, že nově zní:

Plnění smlouvy bude zahájeno ihned po uzavření tohoto dodatku smlouvy, přičemž **závazná délka realizace a termín dokončení celého díla je stanovena do 31.03.2019.**

2.2. Smluvní strany se dále dohodly, že se mění článek IV odst. 1 Smlouvy o dílo tak, že nově zní:

Cena díla sjednaná smluvními stranami činí:

|                                                                                    | cena v Kč            |                      |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
|                                                                                    | bez DPH              | výše DPH             | včetně DPH             |
| dodávka výtahu vč. demontážních, montážních a stavebních prací, uvedení do provozu | 800.305,00 Kč        | 168.064,05 Kč        | 968.369,05 Kč          |
| servisní činnost kompletního díla po dobu 5 let                                    | 40.000,00 Kč         | 8.400,00 Kč          | 48.400,00 Kč           |
| <b>Cena díla celkem</b>                                                            | <b>840.305,00 Kč</b> | <b>176.464,05 Kč</b> | <b>1.016.769,00 Kč</b> |

2.3. Ostatní smluvní ustanovení zůstávají beze změn.

### 3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

3.1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 musí být zveřejněn dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a prohlašují, že souhlasí s jeho zveřejněním v jeho plném znění a že dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, které by nemělo být předmětem zveřejnění. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

3.3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.

3.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

3.5. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Benešov č. 930-29/2018/RM ze dne 5.12.2018.

V Benešově

dne 03. 01. 2019 V Liberci

dne 19/12/2018

.....  
Podpis objednatele:

.....  
Podpis zhotovitele



MSV Liberec, s.r.o.  
Kralická 79  
460 07 Liberec 7  
IČO: 61 32 89 52  
DIČ: CZ 61 32 89 52  
tel./fax: 482 494 411