

Příloha č. 2 SOD – Harmonogram projektových prací

Etapy	Doba zpracování jednotlivých částí
1. Zpracování návrhu změny č. 2 územního plánu Benešov včetně posouzení vlivů na životní prostředí (dále jen „SEA“)	8 měsíců od podpisu smlouvy
2. Upravení návrhu včetně zpracování opatření obecné povahy a upravení SEA pro opakované veřejné projednání	3 měsíce od předání pokynu pořizovatele
3. Úprava návrhu změny č. 2 územního plánu Benešov, včetně opatření obecné povahy, včetně upravení SEA, vše k vydání (čistopis)	3 měsíce od předání pokynu pořizovatele
4. Zpracování úplného znění po vydání změny č. 2 územního plánu Benešov	4 měsíce od vydání v zastupitelstvu