

Příloha č. 3 a – Cenová nabídka včetně předpokládaného harmonogramu prací (vodní nádrže)

	Cenová nabídka	Časový harmonogram
A. Průzkumy a podklady		termíny od účinnosti smlouvy o dílo, předpoklad 2.1.2022
Geologie hráz + zemník	127 600 Kč	
Chemický rozbor sedimentu	33 670 Kč	
Biologie - průzkumy, hodnocení dle §67	56 000 Kč	
Průzkumy celkem	217 270 Kč	do 2 měsíců
B. Projektové práce		
Zpracování projektové dokumentace DUR+DSP	396 000 Kč	
Projektové práce celkem	396 000 Kč	do 3 měsíců
C. Inženýrská činnost		
Projednání s DOSS, správci IS, apod.	122 000 Kč	
Inženýrská činnost celkem	122 000 Kč	do 5 měsíců
D. Zajištění vydání společného povolení	5 000 Kč	do 6 měsíců
Celkem průzkumy, projekce, inženýrská činnost	740 270 Kč	