

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. 2111357 uzavřené dne 27.10.2021

ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel:

Město Benešov

se sídlem: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
zastoupený: Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou města
IČO: 002 31 401
DIČ: CZ00231401
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 320035309/0800

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitelem:

APLEONA Czech Republic s.r.o.,

se sídlem: Za Strahovem 431/19, 169 00 Praha 6 - Břevnov
zastoupený: Ing. Jiřím Foltou, jednatelem společnosti
IČO: 497 03 765
DIČ: CZ49703765
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic
Číslo účtu: 8101758001/2700

(dále jen „Zhotovitel“)

dále také společně jen jako „Smluvní strany“

se dohodly na tomto dodatku č. 3 Smlouvy o dílo č. 2111357 uzavřené mezi smluvními stranami dne 27.10.2021, jehož předmětem je zvýšení ceny díla.

I.

Účel dodatku a důvody jeho uzavření

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 27.10.2021 smlouvu o dílo č. 2111357 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem byla rekonstrukce vytápění bytového domu na adrese Křížíkova 405, Benešov.
- 2) vinou chybného rozpočtu projektanta topení v rozpočtu reálně chybělo měděné potrubí v celkové částce 60.838,83 Kč bez DPH. Tento fakt byl příčinou navýšení ceny díla pro zdárné dokončení díla.

- 3) Na základě výše uvedeného je nepochybné, že se jedná o změnu závazku podle 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

II.

Změny ustanovení Smlouvy

- 1) S ohledem na shora uvedené se Smluvní strany dohodly, že článek IV. odst. 2 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

1. „Cena za zhotovené dílo činí:

Cena bez DPH	845.128,83 Kč
DPH 15 %	126.769,32 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	971.898,15 Kč“

III.

Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel jeden stejnopis.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek musí být zveřejněn dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a prohlašují, že souhlasí s jeho zveřejněním v jeho plném znění a že dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, které by nemělo být předmětem zveřejnění. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

29 -09- 2022

V Benešově dne


14.9.2022

V Benešově dne.....



Město Benešov

Ing. Jaroslav Hlavnička
starosta města



APLEONA HSG s.r.o.

Ing. Jiří Foltá
jednatel

APLEONA

Apleona Czech Republic s.r.o.
Za Strahovem 19 · 169 00 Praha 6
Česká republika

②

