

Harmonogram prací

	Činnost	Termín plnění
A.1.	Průzkumné práce – polohopisné a výškopisné zaměření	do 8 měsíců po nabytí účinnosti smlouvy o dílo
B.1	Vypracování dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby – podklad k majetkoprávnímu projednání	do 6 měsíců po nabytí účinnosti smlouvy o dílo
B.2	Vypracování dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby – čistopis	do 8 měsíců po nabytí účinnosti smlouvy o dílo
C.1	Inženýrská činnost – Majetkoprávní projednání	do 5 měsíců od bodu B.1
C.2.	Inženýrská činnost za účelem vydání územního rozhodnutí	do 5 měsíců od bodu B.2

Položkový soupis prací

**„Vodovodní soustava a kanalizace pro obce Pomněnice, Racek, Chlístov,
Žabovřesky, Úročnice, Buková a Vidláková Lhota (Benešov západ)
projektové dokumentace“**

Položka	Popis	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč včetně DPH
A.1.	Průzkumné práce – polohopisné a výškopisné zaměření	220 000,-	46 200,-	266 200,-
B.1	Vypracování dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby – podklad k majetkoprávnímu projednání	485 000,-	101 850,-	586 850,-
B.2	Vypracování dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby – čistopis	667 000,-	140 070,-	807 070,-
C.1	Inženýrská činnost – Majetkoprávní projednání Cena za 1 kus smlouvy (nad rámeček 10 smluv): 5 000,- Kč bez DPH	160 000,-	33 600,-	193 600,-
C.2.	Inženýrská činnost za účelem vydání územního rozhodnutí	360 000,-	75 600,-	435 600,-
Celkem:		1 892 000,-	397 320,-	2 289 320,-