

HARMONOGRAM PRACÍ

„Prodloužení řadu vodovodu a kanalizace Křižíkova ulice, Benešov“

ETAPA	X/22	XI/22	XII/22	I/23	II/23	III/23	IV/23	V/23	VI/23
I. etapa /od Š1 - Š4/									
I. etapa /asfaltace/									
II. etapa /od Š4 - Š8/									
II. etapa /vodovodní řad/									
II. etapa /asfaltace/									

v Benešově

PhDr. Pavel Kavka
jednatel společnosti