

DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo ze dne 9. 3. 2012 na zhotovení díla
„Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Benešov“

Město Benešov

Se sídlem: Masarykovo nám. 100, 360 21 Benešov

IČ: 00231401

bankovní spojení: 27-320035309/0800 vedený u ČS a.s.

94-4813121/0710 vedený u ČNB Praha

jednající ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Hlavnička

jednající ve věcech technických: Ing. Roman Tichovský

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

POHL CZ, a.s.

se sídlem: Nádražní 25, PSČ: 252 63 Roztoky

IČ: 25606468

DIČ: 25606468

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 4934

bankovní spojení: č.ú.: 4200 388 669/6800 SBERBANK

jednající ve věcech smluvních: Ing. Václav Kovanda, člen představenstva

jednající ve věcech technických: Ing. Martin Milerski, vedoucí střediska inž. sítí výroby

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Na základě nepředvídatelných okolností zjištěných v průběhu realizace projektu, které vyvolaly potřebu víceprací (dodatečných stavebních prací) nebo méněprací, se uskutečnilo jednací řízení podle ustanovení § 23, odst. 7, písm. a) zákona č. 137/2006 Sb, v platném znění (dále jen jednací řízení) na zhotovitele dodatečných stavebních prací.

Dodatek č.5 je výsledkem odsouhlasených změn díla a přijatých nabídky zhotovitele v rámci jednacího řízení bez uveřejnění.

I.

Předmět dodatku

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly, že dodatkem č. 5 se rozsah projektu „Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Benešov“ sjednaný SOD mění v rozsahu dle oceněných výkazů výměr pro vícepráce (dodatečné stavební práce) a méněpráce (neprovedené práce), které jsou přílohou zápisu z jednacího řízení.

III.

Sml. strany se dohodly, odst XIX. Závěrečná ustanovení se doplňují takto :

- 19.18 Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny v platnosti.
- 19.19 Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží po dvou.
- 19.20. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 19.21. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1 – Změnový list č.1a
Změnový list č.1b
Změnový list č.4
Změnový list č.5
Změnový list č.6
Změnový list č.8
Změnový list č.9
Změnový list č.11
Změnový list č.16
Změnový list č.21
Změnový list č.22
Změnový list č.23
Změnový list č.24

V Benešově dne 29.10.2014


.....




Objednatel

Ing. Jaroslav Hlavnička

Starosta města Benešov

 © POHL cz, a.s.
Nádražní 25
252 63 ROZTOKY
Tel.: 233 659 411 • Fax: 220 912 299
IČO: 25606468 • DIČ: CZ25606468

V Roztokách dne


.....


zhotovitel

Ing. Václav Kovanda

POHL cz, a.s.

člen představenstva