
 

 

 

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 10. 2019 

uzavřené v rámci realizace předmětu podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem  
„Parkovací dům Benešov“ 

 

 

Město Benešov 
se sídlem: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov 
IČ: 00231401 
zastoupeno: Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou města 
zástupce ve věcech technických: Ing. Roman Tichovský 
na straně jedné jako objednatel  
(dále jako „objednatel“) 
 
a  
 
Společnost „EDIKT-POHL“ 
 
EDIKT a.s.,(Správce společnosti) 
IČ:   25172328 
DIČ:  CZ25172328 
se sídlem:  Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl B vložka 904 
bankovní spojení:   UniCredit Bank 
číslo účtu společnosti:   1387711361/2700 
zástupce ve věcech smluvních:  Ing. Pavel Štindl, předseda představenstva 
     Radim Bláha, místopředseda představenstva 
     Pavel Dolanský, člen představenstva 
     a společnost CBCZ group a.s., kterou zastupuje 
     Ing. Jan Velikovský, člen představenstva 
zástupce ve věcech technických:  Ing. Stanislav Humler, hlavní stavbyvedoucí 
 
POHL CZ a.s.,(Společník) 
IČ:   25606468 
DIČ:  CZ25606468 
se sídlem:  Nádražní 25, 252 63 Roztoky 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 4934 
zástupce ve věcech smluvních:  Ing. Petr Kašpar, člen představenstva 
     Ing. Alena Kukrechtová, člen představenstva 
zástupce ve věcech technických:  Ing. Rafael Moreno, vedoucí o. z. Roztoky 
 
 

na straně druhé jako zhotovitel  
(dále jako „zhotovitel“) 
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(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako 
„smluvní strana“) 
 

 
uzavírají tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo  

(dále také jako „dodatek“): 
 
 

 
Preambule 

Vzhledem k tomu, že: 
smluvní strany mají zájem na úpravě Smlouvy o dílo ze dne 14. 10. 2019 (dále jako „smlouva“) 
včetně dodatku č. 1 ze dne 28.04.2020  a dodatku č. 2 ze dne 31.07.2020 v souvislosti se vznikem 
změn množství stavebních prací (tzv. „víceprací“ a „méněprací“), dohodli se objednatel a zhotovitel 
v souladu s článkem 18 odst. 18.3. smlouvy na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě v následujícím 
znění: 

 

I. 
Předmět dodatku 

 
1. Předmětem dodatku jsou změny množství stavebních prací, které nemají dopad do smluvního 

termínu provedení díla dle smlouvy a jejichž specifikace je obsažena v soupisu víceprací a 
méněprací včetně jejich ocenění, a to ve formě změnového listu č. 013, 015 až 026, které tvoří 
přílohy tohoto dodatku.  

 
2. Celková změna ceny díla na základě tohoto dodatku činí:  

a. 3.109.200,45 Kč bez DPH 
b. DPH 21 % ve výši  652.932,10 Kč  
c. 3.762.132,55 Kč včetně DPH 

 
3. Nové znění článku 5 odst. 5.1 smlouvy - Cena za dílo, platební podmínky je následující: 

„5.1. Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo: 
a. Cena bez DPH 139.461.306,05 Kč  

(slovy: jednostotřicetdevětmiliónůčtyřistašedesátjedentisíctřistašest korun českých 
čtyřicetpět haléřů) 

b. DPH 21 % ve výši 29.286.874,28 Kč 
(slovy: dvacetdevětmiliónůdvěstěosmdesátšesttisícosmsetsedmdesátčtyři koruny české 
dvacetosm haléřů) 

c. Cena včetně DPH ve výši 168.748.180,33 Kč 
d.  (slovy: jednostošedesátosmmiliónůsedmsetčtyřicetosmtisícjednostoosmdesát korun 

českých třicettři haléře)  
(dále též „Cena za provedení díla“); 

 

II. 
Společná ustanovení 

 
1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčeny tímto Dodatkem č. 3, zůstávají beze změny 

a vztahují se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem.  
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 

dvou vyhotoveních. 
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 

 Příloha č. 1: Změnové listy č. 013, 015, 016, 017,018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025 
a 026. 
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Za objednatele:     Za zhotovitele:  
 
V Benešově dne      V Českých Budějovicích dne    
 
 
 
 
 
__________________________   ___________________________  
Ing. Jaroslav Hlavnička    Ing. Pavel Štindl 
starosta města     předseda představenstva  
       EDIKT a.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ___________________________  
       Ing. Jan Velikovský 
       CBCZ group a.s. 
       člen představenstva 
 
 
 
 
 
 
 
       ___________________________ 
       Ing. Petr Kašpar 
       člen představenstva POHL cz, a.s. 

 
      


		2020-11-09T12:55:31+0100
	Pavel Štindl


		2020-11-10T10:04:47+0100
	Ing. Jan Velikovský


		2020-11-10T10:54:51+0100
	Ing. Petr Kašpar


		2020-11-10T12:53:11+0100
	Ing. Jaroslav Hlavnička




