
 

 

MĚSTO BENEŠOV 

Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov, IČO: 00231401 
 

ev. č. zakázky Z2023-047583 

 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11 

 
Název veřejné zakázky: „Výstavba budovy pro potřeby školy / školských zařízení v ulici 

Dukelská – Design and Build“  

 

Druh veřejné zakázky: Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce (hlavní předmět) 

 

Typ řízení: Otevřené řízení dle § 56 z.č. 134/2016 Sb. 

 
1.1. Zadavatel: Město Benešov 

Se sídlem:  Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov 

IČO:    00231401 

Zastoupený:  Ing. Jaroslav Hlavnička, starosta 

 

Subjekt pověřený organizačním řízením: JUDr. Martin Vychopeň, advokát, Advokátní  

kancelář Camrda, Premus, Vychopeň, Vachoušek, Zeman a partneři, se 

sídlem Masarykovo nám. 225, 256 01 Benešov, Telefon: +420317763535, 

E-mail: vychopen@pravni.cz 

 
Zadavatel obdržel dne 23.11.2023 následující dotazy, na který podává níže uvedené 

vysvětlení: 

 

Dotazy: 

Dotaz č. 1: 

Žádáme Zadavatele o potvrzení, jakým způsobem ošetřuje navržená Smlouva o dílo případy, kdy 

projekční práce Zhotovitele v průběhu přípravy DSP a DPS dokumentace potvrdí projekční chyby 

v požadavcích zadávací dokumentace Zadavatele nebo nesoulad zadávacích podkladů se 

závaznými legislativními předpisy, popřípadě normy. 

 

Jako konkrétní případ uchazeč uvádí příklad hygienických předpisů na denní osvětlení ve vnitřních 

prostorech vzdělávacích zařízení. Zadávací dokumentace uvádí, že prostory heren budou využity 

jako učebny místo původně navrhovaného účelu. Nicméně dispoziční uspořádání těchto místností 

v kombinaci s hlubokým rámem šambrán kolem oken nemusí pravděpodobně poskytnout dostatek 

denního světla v místnosti budoucích učeben podle požadavků hygienických předpisů. 

 

Dotaz č 2: 

Žádáme Zadavatele o jasné určení a omezení procesu schvalování projektové dokumentace 

Zhotovitele. Články 2.4.5. a 2.4.6. v ZD definují proces design managementu jako neomezený a 

kontinuální proces ve kterém chce Zadavatel vstupovat do projekční přípravy Zhotovitele a 

průběžně připomínkovat projektovou dokumentaci. Smlouva o dílo na design & build zakázku 

musí definovat lhůty schvalovaní předložené projektové dokumentace a maximální počet kol 

připomínkování ze strany Zadavatele. Žádáme proto Zadavatele aby upravil návrh SOD tak, aby 

bylo možné nacenit náklady spojené se schvalováním projektové dokumentace. Dále vizte níže. 
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Zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci na základě požadavků v zadávací dokumentaci, 

které budou zahrnuty do jednotlivých stupňů PD které předloží Zhotovitel zástupci Investora ke 

schválení v prvním kole schvalování, které musí být ohraničeno smlouvo o dílo. V případě, že 

předložená PD nebude v souladu s parametry zadávací dokumentace, tak bude Zhotovitel povinen 

zapracovat připomínky Zadavatele. V případě, že připomínky budou představovat dodatečné 

požadavky Investora nad rámec zadávací dokumentace, bude potřeba zastavit projekční práce a 

spustit společné změnové řízení, které rozhodne o impaktu dodatečných požadavků investora na 

smluvní cenu a harmonogram. Proces řízení změn v průběhu projekční přípravy je kritický aspekt 

úspěchu Design & Build projektu. Žádáme proto Zadavatele aby upravil návrh SOD tak aby 

smlouva o dílo transparentně a jednoznačně popsala proces schvalování projektové dokumentace 

Zhotovitele. 

 

 

Odpověď: 

 

Ad 1) Součástí zadávací dokumentace jsou podklady ve formě studie. Zakázka je zadávána 

metodou Design and Build. Případné změny oproti studiím budou vyřešeny tak, jak předpokládá 

zadávací dokumentace. Pokud by po technické stránce nastal nesoulad zadávacích předpisů se 

závaznými legislativními předpisy, popř. normami, mají přednost závazné legislativní předpisy a 

závazné normy a adekvátně tomu bude postupováno při zhotovování projektových dokumentací 

zhotovitelem.  Pokud uchazeč klade konkrétní dotaz ve vztahu k prostorům heren a jejich využití 

jako učebny, tak platí, že místnosti označené ve studii jako herny musí splňovat hygienické normy 

pro učebny základní školy. Tak, jak zadavatel uvedl v zadávací dokumentaci tato úprava může 

zapříčinit i další změny oproti studiím, což je akceptovatelné, platí však, že změny musí být 

odsouhlaseny zadavatelem.  

 

Ad 2) Zadavatelem nepřistupuje k úpravě návrhu smlouvy o dílo dle požadavku uchazeče, 

zadavatel požaduje proces tvorby projektové dokumentace tak, jak je uvedeno v zadávací 

dokumentaci a v návrhu smlouvy o dílo. Takový postup, nechť jednotliví uchazeči nacení. 

Zadavatel předpokládá konání společných schůzek tak, jak je uvedeno v bodě 2.4.5. zadávací 

dokumentace. Budou konány kontrolní dny, minimálně jedenkrát měsíčně v sídle zadavatele. Na 

těchto schůzkách a kontrolních dnech bude projektová dokumentace diskutována. Připomínkování 

finální projektové dokumentace pro stavební povolení (dokumentace pro vydání územního 

rozhodnutí a pro vydání stavebního povolení) je uvedeno v bodě 2.4.9. zadávací dokumentace. 

 

V souvislosti se shora uvedeným vysvětlením a povahou a obsahem vysvětlení zadavatel 

neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek. 

 

V Benešově dne 24. listopadu 2023  

JUDr. Martin Vychopeň, advokát 

v.z. Město Benešov 
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